



č. smlouvy objednatele:

„Parkoviště ulice U Nových staveb, Krnov“

č. smlouvy zhotovitele:

D1-841/PBXE/137/2018/N18082119

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. **Město Krnov**

se sídlem:

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Hradil, starosta

ve věcech technických:

Městský úřad Krnov

Doručeno 27.05.2019 08:32:53

KRNOVZ-40584/2019

listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 2

doporuč.: RR070586239CZ



Krnovp19_001 q6

Osobní údaje

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen objednatel

2. **STRABAG a.s.**

se sídlem:

zastoupené:

ve věcech smluvních:

Osobní údaje

ve věcech technických:

dále jen zhotovitel

Smluvní strany prohlašují, že dne 9.1.2019 uzavřely smlouvu o dílo číslo zhotovitele: 841/PBXE/137/2018/N18082119, (dále jen „Smlouva“) a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

V. Doba plnění

Z důvodu navazující investice bytového domu Gorkého č. 10 - 16 Krnov dochází k přerušení prací zhotovitele a změně termínu dokončení prací.

Obě strany se dohodly na termínu přerušení **od 20. 5. 2019 do 4. 7. 2019**. Původní termín dokončení dle odst.V.bodu 4 smlouvy o dílo se ruší a je nahrazen novým zněním:

4.Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli nejpozději do **31.7. 2019**

OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

V Krnově dne 1.7.2019

V Ostravě dne 19.5.2019

Objednatel:

Osobní údaje

.....
Ing. Tomáš Hradil, starosta



Zhotovitel:

Osobní údaje

.....
Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever
o.z. Morava

Osobní údaje

.....
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever
o.z. Morava

na základě plné moci

Osobní údaje