



Dodatek č. 1

*ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.05.2019
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).*

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Marcela Popelková, referentka odboru SMM

Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné

bankovní spojení Komerční banka a.s.

č.ú. 19-1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **MEGATOP s.r.o.**

se sídlem Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupená **Ing. Jindřichem Čudou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Pejchal

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 26967111

DIČ: CZ26967111

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 195587381/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis.zn. : C 48644

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XIV, odst. 6 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Výměna rozvodů vody v DPS část C a D na ul. Žďárská 68 v Novém Městě na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl.I. této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **247 275,84 Kč bez DPH**,
(slovy **dvěstěčtyřicetsedmtisícdvěstěsedmdesátpětkorunčeskýchosmdesátčtyřihaléřů**)
(dále jen „cena“).*

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I. této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **262234,00 Kč bez DPH**,
(slovy **dvěstěšedesátdvatisícdvěstětřicetčtyřikorunčeských**)
(dále jen „cena“).*

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi dne 11.06.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn

- a) Krycí list soupisu prací – vícepráce
- b) Soupis prací - vícepráce

v Novém Městě na Moravě
dne 25.06.2019

ve Žďáře nad Sázavou Moravě
dne 25.06.2019

objednatel:

[Redacted signature]

Stanislav Marek
místostarosta



zhotovitel:

MEGATOP s.
Jihlavská 1148/
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ2696711

[Redacted signature]

Ing. Jindřich Čuda
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Název stavby	Pečovatelská služba, výměna lež. rozvodů	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	MEGATOP s.r.o. Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou	26967111	CZ26967111
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Petr Pejchal	24.06.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	833,13	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení stavenišť	0,00%	0,00	
2		Montáž	1 141,82	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	1 400,00	
3	PSV	Dodávky	3 672,42	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	2 410,78	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	2 000,00	
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		8 058,16	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		3 400,00	
20	HZS			21	Kompl. činnost	1 500,00	22	Ostatní náklady		2 000,00	

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 21,00 % z 371 026,45
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	18 099,37
24.06.2019		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -
		0,00
		0,00
		0,00

MEGATOP s.r.o.
Jihlavská 1148/16
591 01 Žďár nad Sázavou
DIČ CZ26967111

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba: Pečovatelská služba, výměna lež. rozvodů

Objekt:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: MEGATOP s.r.o.

Datum: 24.06.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							833,13	1 141,82	1 974,95	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							753,90	502,60	1 256,50	
1	014	612423531	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	1,000	178,00	106,80	71,20	178,00	
1a	003	310236241	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	3,000	169,50	305,10	203,40	508,50	
1b	061	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	5,000	114,00	342,00	228,00	570,00	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							79,23	639,22	718,45	
2	013	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,000	171,00	8,55	162,45	171,00	
2a	013	971035341	Vybourání otv. zeď cihel. Pl. 0,09 m2, tl. 30 cm, MC	kus	3,000	165,50	24,83	471,68	496,50	
3	013	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	0,000	127,00	0,00	0,00	0,00	
4	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,050	308,00	13,86	1,54	15,40	
5	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,050	231,00	10,40	1,16	11,55	
6	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,050	480,00	21,60	2,40	24,00	
PSV Práce a dodávky PSV							3 672,42	2 410,78	6 083,20	
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							3 132,80	2 054,20	5 187,00	
7	721	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	0,000	30,00	0,00	0,00	0,00	
8	721	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	0,000	34,00	0,00	0,00	0,00	
9	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm BASALT	m	0,000	184,00	0,00	0,00	0,00	
10	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm BASALT	m	9,000	226,00	1 220,40	813,60	2 034,00	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm BASALT	m	0,000	284,00	0,00	0,00	0,00	
12	721	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm BASALT	m	0,000	382,00	0,00	0,00	0,00	
13	721	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm BASALT	m	-16,000	510,00	-4 896,00	-3 264,00	-8 160,00	
14	721	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm BASALT	m	16,000	660,00	6 336,00	4 224,00	10 560,00	
15	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	0,000	33,00	0,00	0,00	0,00	
16	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	9,000	43,00	232,20	154,80	387,00	
17	721	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	-16,000	51,00	-489,60	-326,40	-816,00	
18	721	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN přes 62 mm	m	16,000	61,00	585,60	390,40	976,00	
19	721	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	0,000	79,00	0,00	0,00	0,00	
20	721	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	0,000	103,00	0,00	0,00	0,00	
21	721	722181254	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 92 mm	m	0,000	129,00	0,00	0,00	0,00	
22	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	103,00	144,20	61,80	206,00	
23	721	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	0,000	135,00	0,00	0,00	0,00	
24	721	722190403	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 100	kus	0,000	256,00	0,00	0,00	0,00	
25	721	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	0,000	42,00	0,00	0,00	0,00	
26	721	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	0,000	78,00	0,00	0,00	0,00	
27	721	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	0,000	216,00	0,00	0,00	0,00	
28	721	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	0,000	287,00	0,00	0,00	0,00	
29	721	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitem	kus	0,000	425,00	0,00	0,00	0,00	
30	721	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	0,000	84,00	0,00	0,00	0,00	
31	721	722230104	Ventil přímý G 5/4 se dvěma závity	kus	0,000	478,00	0,00	0,00	0,00	
32	721	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	0,000	118,00	0,00	0,00	0,00	
33	721	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	0,000	173,00	0,00	0,00	0,00	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	721	722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	0,000	375,00	0,00	0,00	0,00	
35	721	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	0,000	530,00	0,00	0,00	0,00	
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00	0,00	0,00	
36	721	725980123	Dvířka 60/60	kus	0,000	947,00	0,00	0,00	0,00	
763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů							518,02	342,18	860,20	
37	763	763135211	Montáž podhledu kazetového 600x600 mm s nosnou konstrukcí poloskrytou	m2	1,900	133,00	25,27	227,43	252,70	
38	590	590305700	podhled kazetový GYPTONE Base A	m2	1,900	225,00	384,75	42,75	427,50	
39	763	763164635	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	0,900	200,00	108,00	72,00	180,00	
784 Dokončovací práce - malby							21,60	14,40	36,00	
40	784	784453301	Malby směsi HET práškové hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	3,000	12,00	21,60	14,40	36,00	
Celkem							4 505,55	3 552,60	8 058,15	

