

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo 19/2301/0003 „Výměna podlahové krytiny v 1. a 7. NP - FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP v Plzni“ ze dne 25.6.2019

uzavřený mezi

Objednatel:

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství

Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

Zastoupena: [redacted] – vedoucí Oddělení hospodářské správy v Plzni

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní adresa:

Hálkova 14, 305 72 Plzeň

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název: PP partner koberce s.r.o.

Sídlo: Doudlevecká 28, 301 33 Plzeň

IČO: 25205404

DIČ: CZ25205404

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

společně pak též „Smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy“

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.6.2019 Smlouvu o dílo 19/2301/0003 „Výměna podlahové krytiny v 1. a 7. NP - FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP v Plzni“, jejímž předmětem je Výměna podlahových krytin kanceláří v části budovy Finančního úřadu pro Plzeňský kraj (dále jen „Smlouva“).

2. Na základě provozních překážek ležících na straně objednatele, se Smluvní strany dohodly na změně termínu realizace pokládky podlahových krytin v 7. NP a změn ujednání uvedených v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

II. Změna ujednání

Tímto Dodatkem se upravuje: **Článek II a Článek IV, bod 2.** Smlouvy.

Článek II. – DOBA PLNĚNÍ

Původní text článku se upravuje následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli podrobný HMG prací nejpozději do 1.7.2019 na výměnu podlahových krytin v 1. NP a do 31.7.2019 na výměnu podlahových krytin v 7.NP.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli):

1. NP nejpozději do 19. 7. 2019
7. NP nejpozději do 18. 10. 2019.

Článek IV. - FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní text Článku IV, bod 2. Smlouvy se mění následovně:

1. Článek 2.1

Původní text Článku 2. 1. Smlouvy se mění na:

3. Úhrada ceny bude provedena po dokončení jednotlivých etap díla, po jejich předání objednateli a podepsáním předávacích protokolů, na jejichž základě bude zhotovitelem vystavena faktura, a doručena objednateli. Faktura bude mít povahu daňového dokladu, je-li zhotovitel plátcem DPH (dále jen „faktura“). Podkladem pro fakturu bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla, potvrzený objednatelem.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pokud podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

Za Objednatele:

V Plzni dne 3.7.2019

Za Zhotovitele:

V Plzni 3.7.2019

vedoucí Odd. hospodářské správy
V Plzni

Jednatel společnosti PPpartner koberce s.r.o.