

Číslo objednávky: ROaVZ/52/18

Na faktuře uveďte číslo objednávky

Objednatel

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Plátce DPH

Zhotovitel

HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5
602 00 Brno
IČ: 44961944
DIČ: CZ44961944
Plátce DPH

Příjemce

Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Ostrava

Peněžní ús
Číslo účtu:

Peněžní ús
Číslo účtu:

Objednáváme si u Vás

Dodatek č. 1 k objednávce č. ROaVZ/52/18 – Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby – „Regenerace sídliště Muglinov - 5. etapa“.

Účelem dodatku je navýšení počtu hodin a tím i celkové ceny za výkon TDS, a to z důvodu komplikovanosti stavby.

Zbytek obsahu objednávky č. ROaVZ/52/18 zůstává v platnosti.

Cena za výkon technického dozoru:

Hodinová sazba: 570,- Kč bez DPH

689,70 Kč včetně DPH

Celková cena za výkon TDS při předpokládaném výkonu max. 290. hodin činí 165.300,- Kč bez DPH (200.013,- Kč s DPH). Skutečná cena plnění bude čerpána dle skutečně vykonaných a odsouhlasených hodin výkonu TDS.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

V Ostravě dne

25.6.2019



Ing. Ondřej Klučka
Vedoucí odboru investiční výstavby

V Ostravě dne

25.6.2019



Richard Vereš
starosta

Číslo objednávky: ROaVZ/52/18

25 -06- 2019

Zhotovitel akceptuje v plném rozsahu dodatek č. 1 objednávky dne..... a souhlasí s plněním z tohoto dodatku č.1.



.....
Ing. Radovan Hrnčář
ředitel a jednatel společnosti

