

		STAMONT	
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava,příspěvková organizace	Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice	Projekt Část	Domy pro sociální účely v k.ú Hrušov,Petřkovice ZTI,SLP
ZMĚNOVÝ LIST		č.:	001
POPIS ZMĚNY			
NÁZEV ZMĚNY :	Změna termínu před dokončením stavby,změna dodavatele kamerového systému,změna vany za sprchovací lehátko		
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Změna vyvolána klimatickými podmínkami, požadavkem investora na změnu vany a dodavatele kamer.systému		
DŮVOD :	Nepříznivé klimatické podmínky v průběhu stavby,požadavek provozu domu s pečov. službou, sjednocení servisních služeb KS		
POZNÁMKY :			
PŘÍLOHY :	Položkové rozpočty víceprací a odpočtů		
POPIS :	Termín dokončení a předání domů pro soc. účely prodloužen o dny ve kterých nebylo možno provádět stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimních měsících.Dny uvedeny ve SMD (45 dnů - viz příloha).Klasické koupelnové vany s vanovou sprchovou baterií byly zaměněny za sprchové účel bylo zřízeno závěsné WC pro vypouštění vody ze sprchového lehátka a sprchová baterie s prodlouženou hadicí pro sprchování pacienta v lehátku. Z důvodu sjednocení servisních služeb kamerového systému ve všech DOZP organizace Čtyřlístek, bylo investorem rozhodnuto, že tyto práce nejsou předmětem projektů "Transformace Domova na Liščině" a "Transformace Domova Barevný svět".		
Očekávané datum schválení :			
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na termín :	Vliv na milníky :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>
	Vliv na dokončení stavby :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:		Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o	
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum : 20.03.2019
SCHVALENA CENA		-180 366,45 Kč	
SCHVÁLENO TDI		Datum	Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum	Podpis