




DODATEK č. 1

č.j. KRPP-148491-11/ČJ-2018-0300VZ-VZ
 ko smlouvě o dílo č.j. č.j. KRPP-148491-10/ČJ-2018-0300VZ-VZ

Česká republika	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sídlo:	Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
IČO:	75151529
DIČ:	CZ75151529
Bankovní spojení:	ČNB Plzeň
Číslo účtu:	8246881/0710
Datová schránka:	5ixai69
Zastoupená:	plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pro ekonomiku
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSNM, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
Kontaktní osoba:	

(dále jen „objednatel“)

a

společnost:	SILBA – Elstav s.r.o.
sídlo:	Plzeňská 155, 326 00 Letkov
zastoupený:	Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti
IČO:	64358844
DIČ:	CZ64358844
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	2463450277/0100
Telefon:	
E-mail:	
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900	
DS: 7sc78va	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
 tento

DODATEK č. 1

č.j. KRPP-148491-11/ČJ-2018-0300VZ-VZ

i.

S ohledem na rozšíření objemu prací, jehož potřeba vyvstala v průběhu provádění díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly, že původní článek II. odstavec 2 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

2. Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

- **Termín předání staveniště nejpozději do 1. 12. 2018**
- **Termín zahájení prací nejdříve 1. 12. 2018**
- **Termín kompletního dokončení díla nejpozději do 30. 11. 2019**

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

IV.

1. Tento dodatek po podpisu oběma smluvními stranami nabývá platnosti. Dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.
2. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech 2 stránkových stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



náměstek ředitele pro ekonomiku

objednatel

V Letkově dne 27. 6. 2019

Ing. Jan Jirka
jednatel

zhotovitel

