



KUMSP00RKEXX

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -E-		
02062/2017/20	2019	IM
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ č. 19010397/Ve

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800
(dále jen „objednatel“)

2. Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: KB Praha 1
číslo účtu: 1809071, kód 0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této dohody je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné dohody nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto dohodou jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23. 6. 2017 smlouvu o dílo č. 02062/2017/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ (dále také jako „dílo“). Dne 8. 11. 2017 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě. Dne 18. 4. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 k této smlouvě. Dne 22. 8. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 3 k této smlouvě. Dne 10. 12. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 4 k této smlouvě. Dne 14. 2. 2019 uzavřely smluvní strany dodatek č. 5 k této smlouvě.
5. Dodatkem č. 5 se smluvní strany mimo jiné dohodly, že:
 - Vzhledem ke skutečnosti, že stavební objekty SO 01 - SO 03, SO 05 - SO 012 na stavbě „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ jsou dokončeny a fakticky mohou být převzaty samostatně bez nutnosti dokončení víceprací a objektu SO 04, dohodly se smluvní strany, že dokončené objekty budou objednatelům převzaty nejpozději ke dni 15. 2. 2019.
 - Čl. IX odst. 5 smlouvy se upravuje tak, že ode dne převzetí stavebních objektů SO 01 - SO 03, SO 05 - SO 012 až do dne jejich předání uživateli (HZS) bude zhotovitel objednateli energie přeučtovávat.

6. Stavební objekty SO 01 – SO 03, SO 05 – SO 012 na stavbě „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ byly dokončeny a převzaty objednatelem ke dni 15. 2. 2019. Ke dni 1. 4. 2019 byly tyto stavební objekty předány uživateli - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.
7. Součástí povinností zhotovitele po dobu provádění díla bylo rovněž zajištění ostrahy areálu díla sestávajícího z komplexu budov Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Městské policie Českého Těšína a Policie České republiky. Po převzetí stavebních objektů SO 01 – SO 03, SO 05 – SO 012 dne 15. 2. 2019 od zhotovitele vyvstala potřeba střežit objekty a zajistit klíčový režim v době od 15. 2. 2019 do 1. 4. 2019, tzn. do předání uživateli - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Ostrahu zajišťovala dále společnost Metrostav a.s., ačkoliv nebylo v dodatku č. 5 smlouvy dohodnuto přeúčtování služeb ostrahy za období od 15. 2. 2019 do 1. 4. 2019 stejně jako tomu bylo u energií.

III.

Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Ode dne převzetí stavebních objektů SO 01 – SO 03, SO 05 – SO 012 objednatelem až do dne jejich předání uživateli (HZS), tzn. od 15. 2. 2019 do 1. 4. 2019, zhotovitel zajišťoval ostrahu areálu díla vč. předaných stavebních objektů SO 01 – SO 03, SO 05 – SO 012 v tomto rozsahu:
 - výdej a příjem klíčů, klíčový režim,
 - regulace vstupu a vjezdu do areálu, budov,
 - ostraha majetku,
 - obsluha plynové kotelny,
 - pochůzková činnost, po objektech, okolo objektů,
 - pochůzková činnost s kontrolou zařízení za účelem zabránění vzniku škody event. havárií,
 - ostraha přilehlých parkovišť,
 - provádění ostrahy 8 hodin denně dvěma členy ostrahy od 6:00 – 22:00 hodin, včetně dnů pracovního volna.
2. Zhotovitel objednateli přeúčtuje náklady na ostrahu objektů SO 01 – SO 03, SO 05 – SO 012 za období od 15. 2. 2019 do 1. 4. 2019.
3. Celková cena za služby ostrahy činí:

Cena (v Kč)	Základ daně	DPH 21%	Celkem
Cena celkem	187.200,00	39.312,00	226.512,00

Finanční rozsah nákladů za ostrahu objektů byl kalkulován takto:

260,00 Kč/h bez DPH tj. 314,60 Kč/h. s DPH při počtu 2 strážných na 8 hodinovou denní směnu, tj. 720 hodin prováděné ostrahy za dobu plnění od 15. 2. 2019 do 1. 4. 2019.

IV.

Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny za služby bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo dohody objednatele, IČO objednatele,

- b) předmět smlouvy, tj. text DOHODA O NAROVNÁNÍ ke stavbě „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této dohody informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční a majetkový),
- 2. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za dohodnuté období.
 - 3. Lhůta splatnosti faktury je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 - 4. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle dohody přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
 - a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
 - b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

V. Závěrečná ustanovení

- 1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy ve znění jejích 5 dodatků, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede objednatel.
- 3. Změnit nebo doplnit tuto dohodu lze jen formou písemných dodatků, které budou v sestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této dohody a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 5. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada kraje usnesením č. 61/5455 ze dne 30. 4. 2019.

V Ostravě dne:

2 .07. 2019

[Redacted signature]

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



V Praze dne:

18.06. 2019

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0102)