

**Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo**

**Smluvní strany:**

- 1. Objednatel:** Město Písek  
Sídlo: Velké náměstí 114, 397 19 Písek  
Zastoupený: Mgr. Eva Vanžurová, starostka  
IČ: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 127271/0100  
(dále jen „objednatel“)
- 2. Zhotovitel:** **SEVEn Energy s.r.o.**  
Sídlo: Americká 579/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
Zastoupený: XXX  
IČ: 27876829  
DIČ: CZ27876829  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze sp. zn. C123499  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: XXX

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo (č. objednatele 748/17) ze dne 10.11.2017 (dále jen „Dodatek“):

1. Objednatel a Zhotovitel sjednávají úpravu ceny za provedení díla bez DPH (dále jen „Cena“, tato byla dohodou smluvních stran stanovena na částku =134.500,- Kč (slovy jednotřicetčtyřtisícipětset korun českých).
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden.

V Praze, dne 02.07.2019

V Písku, dne 02.07.2019

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Mgr. Eva Vanžurová, starostka

Schváleno dne: 24.06.2019 RM, č. usn. 402/19