



Dodatek č.1 ke Smlouvě o součinnosti architekta

I. Smluvní strany

- 1.1. Architekt : **under construction architects, s.r.o.**
 zastoupen : 
 sídlo : Pod Slovany 2041/5, 128 00, Praha 2
 IČ : 28969898
 DIČ : CZ28969898
 bank. spojení : 
 tel./email : 
- 1.2. Objednatel : **Město Kutná Hora**
 adresa : Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
 IČO : 00236195
 DIČ : CZ00236195
 zastoupen :  starosta, ve věcech smluvních
 :  ve věcech technických
 tel. / email : podatelna@mu.kutnahora.cz


uzavírají ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, následující Dodatek č.1 k Smlouvě o součinnosti ze dne 17.4.2019 na veřejnou zakázku:

PODPORA CYKLODOPRAVY V KUTNÉ HOŘE - součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace „Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora“

Tímto dodatkem se upravuje Článek III.Smlouvy – Termíny plnění. Všechna ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a nabyde účinnosti tímto zveřejněním. Uvedené články se mění takto:

III.Termíny plnění

- 3.1. Architekt je povinen splnit veškeré své závazky vyplývající z této smlouvy do 26.7.2019.
 3.2. Manuál dopracování architektonické koncepce stavby dle bodu 1.1. Smlouvy bude architektem předán objednateli do 31.5.2019.
 3.3. Architekt bude spolupracovat se zhotovitelem na přípravě DPS dle této Smlouvy a bude vydávat zápisy o odsouhlasení projektantem DPS navrhovaného řešení v termínech 31.5.2019, 28.6.2019 a 26.7.2019.

V Kutné Hoře dne 7.6. 2019
 objednatel : 

 starosta města

V Praze dne 24.5. 2019
 architekt : 