

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
2019/000212 uzavřené dne 28. 1. 2019  
(dále jen „Smlouva“)**

*kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tyto smluvní strany:*

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83  
zastoupen, 1. místostarostou Městského obvodu Plzeň 3  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)*

**a**

**SIVRES a.s.**

IČO: 25183265

se sídlem Plzeň, Koterovská 574/177, PSČ 326 00  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka B oddíl 1038  
zastoupena jednatelem  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

*na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)*

**I. Základní ustanovení**

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 28. 1. 2019 smlouvu o dílo 2019/000212, jejímž předmětem je provedení „**Oprava - výměna vodovodní přípojky – 22. MŠ, pracoviště, Mánesova 67, Plzeň**“, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu (dále jen „Dílo“), (dále jen „Smlouva“).
2. Během realizace Díla dle shora specifikované Smlouvy došlo k potřebě změny Díla, a to potřeby zvýšení rozsahu Díla o provedení víceprací, jejichž podrobná specifikace je uvedena v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 10. 6. 2019, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku a přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Příloha č. 2“). Konkrétně byla zjištěna potřeba dalších prací a dodávek oproti

vypracované projektové dokumentaci v souladu se Smlouvou, která popisuje provedení Díla, a to zejména z důvodu požadavku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČO: 252 05 625, na vyjmutí starého nefunkčního vodovodního šoupěte nacházejícího se v Místě provedení Díla, jež představuje nutnost rozšířit výkop do šířky i hloubky. Vozovka po příčném výkopu musí být opravena dle Plzeňského standardu, tj. dvě kolmé spáry se zámkem.

3. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

## II. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy.

### 1. Předmět díla

Smluvní strany sjednaly, že věta čl. II odst. 1 Smlouvy se doplňuje o nově vložené znění:

*„...a cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 10. 6. 2019, která je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této Smlouvy.“*

Smluvní strany sjednaly, že čl. II odst. 2 Smlouvy se doplňuje:

- vyjmutí starého nefunkčního vodovodního šoupěte
- rozšíření výkopu do šířky i hloubky
- vozovku po příčném výkopu opravit dle Plzeňského standardu - dvě kolmé spáry se zámkem

### 2. Cena díla

Smluvní strany sjednaly, že čl. V odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla specifikovaného v čl. II. odst. 1 této Smlouvy činí částku ve výši **208.700,31 Kč (slovy: dvě stě osm tisíc sedm set korun českých a třicet jedna haléřů) bez daně z přidané hodnoty, kdy tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené přímo či nepřímo s provedením Díla. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností, které by měly vliv na cenu Díla.“***

### III. Společná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku, jsou vypořádána veškerá práva či nároky Zhotovitele ze Smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nebude uplatňovat jakékoliv další úhrady či jiné kompenzace za vícepráce, ať již tyto byly uplatněny tímto dodatkem či doposud uplatněny nebyly.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že nemá žádných dalších peněžitých či jiných pohledávek, práv či nároků vůči Objednateli z titulu Smlouvy.
4. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Doporučení k uzavření tohoto dodatku bylo projednáno na Poradě starosty Městského obvodu Plzeň 3 č. 31 ze dne 19. 6. 2019.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádní z nich se necítí být slabší smluvní stranou.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, projevuje jejich pravou a nezkreslenou vůli, kdy na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 2 - Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 10. 6. 2019.

V Plzni dne ...

V Plzni dne ...

*Objednatel:*

*Zhotovitel:*

---

Statutární město Plzeň  
Městský obvod Plzeň 3  
, 1. místostarosta

---

SIVRES a. s.  
, jednatel