

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřené dnem 21.7.2011 na realizaci díla

č.smlouvy objednatele: 645 40069/N/2011
smlouvy zhotovitele: DSE 256/2011

NÁZEV AKCE:

**Havarijní opravy zařízení a revize v obvodu SSZT Nymburk
SO 08 Servis a opravy staničních zab. zař. typu ESA a ETB, přejezdových zabezpečovacích
zařízení typu AŽD-RE v obvodu SSZT Nymburk**

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234
zastoupená: **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem SDC Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

AŽD Praha, s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 14616
Divize servisu sdělovací a zabezpečovací techniky
IČ: 480 29 483
DIČ: CZ480 29 483
zastoupená: [redacted]

[redacted] na základě plné moci ze dne 20.10.2009

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. XI – „Společná ustanovení“, bodu 7; uzavřené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku:

1) Článek I - Smluvní strany

v bodu 1.1, se mění „Příjemcem faktury a korespondence ve věci této smlouvy je“ na:

**SŽDC, s.o., SDC střední Čechy
Partyzánská 24
170 00 Praha 7**

2) **Článek V - Cena díla a platební podmínky**

a) bod 5.4, se doplňuje o věty „Zaplacení smluvní ceny provede objednavatel úhradou faktury v souladu s příslušným ustanovením zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. Dle § 92e téhož zákona se tato povinnost vztahuje na stavební a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je i předmět díla této smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit daňový doklad podle § 26 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečňováno.“

b) v bodu 5.4, se číslo „45“ mění na číslici „60“

Zdůvodnění: Délka splatnosti faktur se prodlužuje v roce 2012 na základě vnitřního předpisu „Ekonomická pravidla SŽDC, s.o.“

II.


Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven v 5ti vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.1.2012.


V Praze dne 30.12.2011



V Praze dne 28.12.2011



.....
za objednatele: **Ing. Zdeněk Vondrák**
ředitel SDC Praha

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Správa dopravní cesty Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Č: 70994234, DIČ: CZ70994234
(53)



za zhotovitele: 

na základě plné moci



AŽD Praha s.r.o.
Divize servisu sdělovací
a zabezpečovací techniky
Žirovnická 2/3146
106 17 Praha 10

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 325919

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 426fbef0-cdaf-4b9b-a529-1e4ee42b60a9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KOLESNIKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.07.2019 08:33:01



cd07e783-434b-45db-891d-2f9b532cbd85