

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené 23. listopadu 2012

I.
Smluvní strany

1.1. Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem Sokolovská 278, Praha 9

IČ : 70856508

zastoupený : Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., ředitelem SFDI
(dále jen „objednatel“)

1.2. pan Ing. Přemysl Michálek, CSc.

bytem :

IČ :

bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že na základě tohoto Dodatku se Smlouva o dílo uzavřená 23. listopadu 2012 mění a doplňuje takto:

II.
Změny smlouvy o dílo

2.1. V článku IV. Doba a místo plnění se v odstavci 4.1. prodlužuje termín pro provádění díla do 31. prosince 2014.

III.
Závěrečná ujednání

3.1. Ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23. listopadu 2012 úpravami obsaženými v tomto dodatku nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3.3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Praze dne 12. prosince 2013



Objednatel



Zhotovitel

