

Ev . číslo Objednatele: SO2014-061

Ev. číslo Poskytovatele: 14SMP197

Ev. č. dodatku Objednatele: SO2014-061-002

Ev. č. dodatku Poskytovatele: 19SML039

DODATEK Č. 2

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VÝZKUMNÉ PODPORY

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍSTRANY

1.1 Objednatel: Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
se sídlem: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1
IČO: 66000769

zastoupená: JUDr. Janem Prachařem, ředitelem

Bank. spojení: česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03, Praha I

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků:

JUDr. Jan Prachař, ředitel SÚRAO

Osoba pověřená k jednání ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba pověřená k jednání ve věcech technických a smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2 Poskytovatel: ÚJV Řež, a. s.
se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
IČO: 46356088
DIČ: CZ46356088

Zapsán v OR: Zapsán v OR při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 1833

zastoupená: Ing. Danielem Jiříčkou, předsedou představenstva a

Ing. Vladimírem Stratilem, MBA, členem představenstva

Osoby pověřené k jednání:

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bank. spojení:

Název účtu: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely tento dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování „**Výzkumné podpory pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště**“ (dále jen Smlouva) spočívající v prodloužení termínu plnění spojeném s rozhodnutím MPO (Rady SÚRAO) o zahrnutí geofyzikálního výzkumu a zapojení obcí do procesu zúžení počtu lokalit. Tento dodatek č. 2 Smlouvy je uzavřen jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona

Dodatek č. 2 Smlouvy

Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení HÚ

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nevyžaduje navýšení původní hodnoty závazku.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění o 4 měsíce, tj. původní termín plnění dle dodatku č. 1 Smlouvy 31. 12. 2019 se mění na 30. 4. 2020.

Dodatkem č. 2 se mění Smlouva následovně.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Změna Smlouvy článku 1. Smluvní strany

Článek 1 Smluvní strany se mění ve znění článku 1 dodatku č. 2 Smlouvy.

2.2 Změna Smlouvy článku 5. Cena a platební podmínky

Odstavec 5.1 se doplňuje textem:

Z výše uvedené částky na nutné vedlejší výdaje Poskytovatele lze na základě písemné dohody smluvních stran část použít ke krytí vlastních výkonů Poskytovatele s respektováním kategorizace prací podle článku 5.2 Smlouvy.

2.3 Změna Smlouvy článku 6. Termín a místo plnění

Odstavec 6.3 se mění na:

Konečným termínem plnění je 30. 4. 2020.

2.4 Změna Smlouvy článku 17. Ostatní ustanovení

Odstavec 17.1 se mění na:

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 4. 2020.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv z a jistí SÚRAO.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

23. 05. 2019

V Praze dne

30. 05. 2019

V Řeži dne

Za Objednatele:

Česká republika – Sprava
úložišť radioaktivních
odpadů

Za Poskytovatele:

ÚJV Řež, a. s.

JUDr. Jan Prachař

Ředitel

Ing. Daniel Jiříčka
Předseda představenstva

Ing. Vladimír Stratil, MBA
člen představenstva