





## DODATEK č. 2

### ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/102/UPV



uzavřené dne 25.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Myslíkova 6 – Rekonstrukce vstupní části a vestibulu bytového domu“

#### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
**Sídlo:** Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2  
**IČ:** 04958268  
**Jednající:** RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva  
**Bankovní spojení:**   
**Tel:** 

a

**Zhotovitel:** FIKROSERVIS, s.r.o.  
**Zapsaný:** v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157790  
**Sídlo:** Ječná 516/28 Praha 2, 120 00  
**IČ:** 28983874  
**DIČ:** CZ28983874  
**Zastoupený:** Filipem Krokou, jednatelem společnosti  
**Bankovní spojení:**   
**Tel., email:** 


#### I.

#### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

##### 1.1 Vymezení lhůt

Čl. IV Vymezení lhůt odst. 3 Smlouvy o dílo se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním, které zní následovně:



3. Ukončení prací max do 30. 9. 2019.

## 1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

*Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.*

## II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek č. 2 je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.

2.3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze dne 4. 7. 2019

Za objednatele:

Správa nemovitostí Praha 2  
Sok  
IČ: [redacted]

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
RNDr. Milan Svítek  
předseda představenstva

Za zhotovitele:

ÚDRŽBA BY  
FIKRO  
kancelář: Jeř  
IČ: [redacted]

FIKRO s.r.o.  
Filip Kroka  
jednatel společnosti