

HARMONOGRAM PRACÍ NA OPRAVĚ FASÁDY DO ULICE ALŠOVO NÁBŘEŽÍ 6 -VOŠZ a SZŠ PRAHA ALŠOVO NÁBŘEŽÍ 6,110 00 PRAHA 1	rok	2018															
	měsíc	červen				červenec					srpen				září		
	týden	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1 plánované zahájení prací - 1.7.2019					■												
2 zábor veřejných prostranství					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
3 montáž lešení a ochranných sítí					■	■											
4 zakrývání vnějších výplní otvorů						■	■										
5 mytí fasády tlakovou vodou, mechanické odstarnění nátěrů, chemie, pára						■	■	■	■								
6 bourací práce - otlučení omítek							■	■	■								
7 oprava vnějších omítek a štukové výzdoby								■	■	■	■	■					
8 restaurátorská oprava bysty se soklem T.Štítného ze Štítného									■	■	■	■	■				
9 klempířské konstrukce										■	■	■	■				
10 nátěr fasády, hydrofobizace												■	■	■			
11 demontáž lešení, odvoz suti a závěrečný úklid														■	■		
12 plánované ukončení prací - 31.8.2019																	■

V Praze dne 29.5. 2019

společník (obchodní vedoucí)