

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3023H1190001, č. zhotovitele 901 ze dne 28. 01. 2019

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (**osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů**)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích,
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, referentka maj. správy
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, investiční technik

2) Zhotovitel:

Kypta – Stavoservis s.r.o.

společnost zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 9017

IČ: 25213750, DIČ: CZ25213750

se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec

zastoupený: XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-9164800267/0100

Doručovací adresa:

Kypta – Stavoservis s.r.o.
Karlovarská 24, 301 00 Plzeň

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXX XXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 1

smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II. a VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo ev. č. 3023H1190001 ze

dne 28. 01. 2019 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP zámek Manětín – kompletní obnova oranžerie“

III.

1) Předmět smlouvy – určení díla (č. II. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnového listu č. 1 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovému listu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Cena díla (čl. VI. smlouvy o dílo):

6.1. Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovému listu a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím pracím mění takto:

Cena dle SoD: **7 336 957,- Kč bez DPH + 1 540 760,97,- Kč DPH 21%, celkem 8 877 717,97,- Kč včetně DPH**

(slovy: osmmilionůosmsetsedmdesátsedmtisícšedesátsedmnáct korun českých a devadesátsedm haléřů českých)

Méněpráce dle změnového listu č. 1 činí:

**cena: -172 973,- Kč bez DPH
-36 324,- Kč (21% DPH)**

celkem: -209 297,- Kč

(slovy: mínus dvěstědevěttisícdvěstědevadesátsedmkorun českých)

Vícepráce dle změnového listu č. 1 činí:

**cena: 452 565,- Kč bez DPH
95 039,- Kč (21% DPH)**

celkem: 547 604,- Kč

(slovy: pětsetčtyřicetsedmtisícčtyřicetdevadesátdva korun českých)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací činí:

**cena: 279 592,- Kč bez DPH
58 714,- Kč (21% DPH)**

celkem: 338 306,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny)

(slovy: třístatřicetosmtisícčtyřicetšest korun českých)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí:

**celkem 8 877 717,97,- Kč včetně DPH (21%) + 338 306,- Kč včetně DPH (21%)
= 9 216 023,97,- Kč včetně DPH**

(slovy: devětmilionůdvěstěšestnácttisícčtyřicet korun českých a devadesátsedm haléřů českých včetně DPH)

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo stanovená v odst. 6.1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení díla.

IV. Závěrečná ustanovení:

- 4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3023H1190001 ze dne 28. 01. 2019 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 2. 7. 2019

V Plzni dne 1. 7. 2019

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXX XXXXXXXX
jednatel společnosti