

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP

MŽP – OG - 21/19/SDD

k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: Ing. Vladimírem Dolejským Ph.D.
náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710

kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů
tel. + 420 627 122 667, email petruhdrych@mzp.cz

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“

Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník Palivový kombinát Ústí, státní podnik (viz příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společníka na adrese: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

(dále také „vedoucí společník“ nebo „PKÚ“)



AZ SANACE a.s.

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Jakubem Zavoralem Ph.D., statutárním ředitelem
IČO: 25033514
DIČ: CZ25033514
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 129211415/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375 plátce DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň
číslo účtu: 505930/8030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdružení jednající: Ing. Petr Lenc, ředitel PKÚ

Kontaktní osoba: Ing. Karel Bureš, na základě plné moci, tel: 

Email: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-21/19/SDD

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

(dále jen „Rámcová smlouva“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejdéle do 31. 10. 2019 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II.1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
- a) Žádost zhotovitele o uzavření dodatku.
 - b) Zápis z provedené kontroly KD č. 1 konané 7. 6. 2019
- III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel také dvě vyhotovení.
- III.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

Objednatel

V Praze, dne

3.7.2019

Zhotovitel

V Chlumci, dne

24.6.2019

Ceská republika – Ministerstvo životního prostředí
Ing. Vladimír Dolejský Ph.D.
náměstek
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
vedoucí společník Sdružení
„Likvidace SDD – PKÚ + AZS +GIS – Oblast 1“



Ministerstvo životního prostředí
odbor geologie
Vršovická 65
100 10 Praha 10

VÁŠ DOPIS /
ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE Ing. Karel Bureš

17. 6. 2019/Údoli

Žádost o schválení dodatku smlouvy.

Žádáme o schválení dodatku smlouvy o dílo MŽP-OG-21/19/SDD, číslo jednací ENV/2019/44328 na provedení díla: Likvidace OPDD „komín 1K – 1 (ID HDD 29661) a komín 1K – 2 (ID HDD 29664) v k.ú. Verněřov u Aše.

Dodatek se bude týkat prodloužení termínu ukončení prací do 31. 10. 2019.

Zdůvodnění žádosti:


Vzhledem k tomu, že se pozemek nachází v pásmu ochrany lázeňského místa Františkovy Lázně (ochranné pásmo III. stupně, kde je na základě Nařízení vlády č. 152/1992 Sb. - § 4 odst. 1 písmeno b bez závazného stanoviska ČILZ), je poněkud zdouhavější získání stanovisek dotčených orgánů státní správy (ČILZ – Ministerstvo zdravotnictví ČR). Protože podmínky ČILZ je třeba zahrnout do projektové dokumentace, prodlouží se tak i doba vypracování projektu a tím i doba provedení technických prací.

Proto žádáme o prodloužení termínu provedení prací (původně do 31. 7. 2019) do 31. 10. 2019.

S pozdravem

V Horním Slavkově
dne 17. 6. 2019



Ing. Karel Bureš
projektant HČ
prokurista
email: gisudoli@geoindustry.cz
tel: 

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329/16, Plzeň 323 00

IČO : 49196375 TEL : 377 539 672 E-mail : gisgeo@post.cz
DIČ : CZ49196375

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4319.



ZÁPIS

z provedené kontroly KD č. 1. konané dne 7.6.2019

1. Kontrolované akce:

Likvidace dvou OPDD „komín 1K-1“ (ID HDD 29 661) a „komín 1K-2“ (ID HDD 29 664) v k.ú. Verněřov u Aše, a vyřešení střetů zájmů pro provedení hornické činnosti.

Zabezpečovatel (název, sídlo): Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast1“
Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společníka na adrese:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39
Chlumec

Zhotovitel: účastník sdružení: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o., Tleskačova 1329/16, 32300 Plzeň

Číslo smlouvy Zabezpečovatele/ze dne: MŽP-OG-21 /19/SDD ze dne 25.3.2019-ENV/2019/44328

Termín zahájení prací: 4.4. 2019 – terénní rekognoskace a konzultace o zajišťovacích pracích

Termín ukončení prací: 31.7.2019 dle PS zabezpečovatele

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: dodatky nejsou

2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

1. Kontrola stavu vyřízení střetů zájmů – vyjádření ČILaZ několikrát telefonicky urgováno – dosud nebylo obdrženo (lokalita je v OP III. strupně přírodních léčivých zdrojů Františkovy Lázně stanoveného Nařízením vlády č. 152/1992 Sb. - § 4 odst. 1 písmeno b)

3. Kontrola pracovišť

Pracoviště dosud neobsazeno.

4. Kontrola finančního návrhu likvidačních prací (rozpočet):

K datu kontroly byly podle soupisu provedených prací odebrány práce za: *dosud nebyly odebrány žádné práce 0,00,-Kč. bez DPH*

což činí 0,00 Kč. vč. DPH (viz. faktura č. dosud nefakturováno)

Finanční objemy pro rok 2019 stanoveny – dosud v realizaci

Dosud čerpáno v roce 2019

dosud nečerpáno Kč. vč. DPH

V kontrolovaném období 2019 čerpáno

dosud nečerpáno Kč. vč. DPH

Pro rok 2019 zůstává

dosud nečerpáno Kč. vč. DPH


Nedočerpáno:

dosud nečerpáno Kč. vč. DPH

5. Doporučení a opatření:

Vyjádření zabezpečovatele: souhlasné**Připomínky a poznámky zástupce GDO:** GDO doporučuje na základě zjištěného zdlouhavého řešení střetu zájmů s ČILaZ. uzavřít dodatek k PS s posunutím termínu provedení prací do 31.10. 2019**Účastníci kontroly:**

Za generální dozor objednatele: jméno a funkce: Ing. Daniel Prečuch – vykonavatel GDO společnost GEOtest, a.s.

Za zhotovitele: GIS GEOINDUSTRY, s.r.o.: jméno a funkce: Ing. Karel Bureš závodní dolu a
báňský projektant

Příloha: mapový výsek rozsahu ochranných pásem zdrojů Františkovy Lázně

