

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S00125/2018

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Název zadavatele: **Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice**
Adresa: Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Vladimír Kozel - místostarosta
Telefon, fax: +420 599 415 114, +420 599 415 105
Bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen „**objednatel**“

2. Název zhotovitele: **VAPEZ CZ s.r.o.**
Se sídlem: Na Výsluní 1023/13, 734 01 Karviná-Ráj
Jednající: Ing. Petr Mílek
jednatel
IČ: 48394891
DIČ: C748394891
Bankovní spojení / č. Účtu: [REDAKCE]
Tel. spojení: +420 608 814 289

dále jen „**zhotovitel**“

III.

Doba plnění díla

Smluvní strany sjednávají prodloužení doby pro dokončení díla č.S00125/2018 „Objekt zázemí, pergoly a přemístění pódia v areálu hasičské zbrojnice v Michálkovicích z 9.10.2018 na termín do 12.11.2018.

Ostatní ujednání SOD zůstává beze změny.

XIII.

Doložka platnosti právního úkonu

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady městského obvodu Michálkovice č. 1444 /RMOb-Mich/1418/99 ze dne 8.10.2018.

Dne **15. 10. 2018**
Za objednatele:

Dne **15. 10. 2018**
Za zhotovitele:



[REDAKCE]
Ing. Vladimír Kozel
místostarosta

[REDAKCE]
Ing. Petr Mílek
jednatel společnosti

VAPEZ CZ s.r.o.

Karviná Ráj
48394891
08814209
CZ