

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S00125/2018

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice
Adresa:	Československé armády 325/106 715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ:	00845451
DIČ	CZ00845451
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Vladimír Kozel - místostarosta
Telefon, fax:	+420 599 415 114, +420 599 415 105
Bankovní spojení:	

dále jen „**objednatel**“

2.

Název zhotovitele:	VAPEZ CZ s.r.o.
Se sídlem:	Na Výsluní 1023/13, 734 01 Karviná-Ráj
Jednající:	Ing. Petr Mílek jednatel
IČ:	48394891
DIČ:	CZ48394891
Bankovní spojení / č. Účtu:	
Tel. spojení	

dále jen „**zhotovitel**“

III.

Doba plnění díla

Smluvní strany sjednávají prodloužení doby pro dokončení díla č. S00125/2018 „Objekt zázemí, pergoly a přemístění pódia v areálu hasičské zbrojnice v Michálkovicích z 12.11.2018 na termín do 17.12.2018.

IV.

1. Cena díla dle čl. IV. odst. 1. **se navyšuje** po započtení vícenákladů o částku 72.690,- Kč bez DPH + 15.265,- Kč DPH 21%, tj. celkem o 87.955,- Kč vč. DPH

Celková cena za řádně provedené a předané dílo tak činí:

Cena celkem bez DPH	1.824.001,- Kč
DPH celkem	383.040,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2.207.041,- Kč

Na přijaté plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Ostatní ujednání:

- Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – cenová kalkulace.

XIII.

Doložka platnosti právního úkonu

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady městského obvodu Michálkovice č. 0020 /RMOb-Mich/
1822/3 ze dne 27.11.2018

Dne **30. 11. 2018**
Za objednatele:

Dne **30. 11. 2018**
Za zhotovitele:

MĚSTO

Ing. Vladimír Kozel
místostarosta

Ing. Petr Milek
jednatel společnosti