


### HARMONOGRAM STAVBY

"Stavební úpravy budovy č.p. 357/17 na pozemku p.č. 1981/29 v k.ú. Přerov (Jasínkova 17)"

	2019															105. den	
	1. den	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden		15. týden
<b>Zahájení prací - předání a převzetí staveniště</b>																	
Zemní práce																	
Základy																	
Sanace zdiva																	
Svislé, vodorovné, sdk a kompletní kce																	
Komunikace																	
Úpravy povrchů vnitřní																	
Úpravy povrchů vnější																	
Podlahy																	
Bourací práce																	
Izolace proti vodě																	
Povlakové krytiny																	
Izolace tepelné																	
Zdravotechnika																	
ÚT + VZT																	
Konstrukce truhlářské																	
Konstrukce zámečnické																	
Malby a nátěry																	
Elektromontáže - slaboproud, silnoproud																	
VON																	
<b>Dokončení prací - do 105 kalendářních dní od zahájení prací</b>																	
<b>FINANČNÍ HARMONOGRAM</b>	1958115,2			2459631,33			2548220,11			2518653,54							

CELKOVÁ CENA: 9.484.620,18 Kč



Konsorcium archiv Jasínkova  
PSS Přerovská stavební a.s., vedoucí společník konsorcia

na základě plné moci ze dne 30. dubna 2019