

LCR1030298

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319148246.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Nabyvatel

UAB Visi Miškai
se sídlem
Nemuno g. 28, Ukmergės r. sav. Žeimių k

IČ: LTJAR.182924336
DIČ:

Jednající:

a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
tř. 9.května 29, Třebíč 674 01

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319148246 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.6.2019
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.7.2019

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	21.7.2019	tj.	3 týdnů
Předání místa těžby do:	15.8.2019		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Nabyvatel se zavazuje asanovat chemicky na vlastní náklady dříví s aktivním kůrovcem tak, aby nedošlo k opuštění dříví a rozptýlení škůdce do okolí. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 319148246.

V Brně

dne 2.7.2019

v Brně

dne 2.7.2019

Poskytovatel

Nabyvatel



Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS TŘEBÍČ

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 319148246**Jedná se o první prodloužení.****Vítěz aukce:** UAB Visi Miškai**Žádost ze dne:** 25.6.2019**Porosty:** revír Hrotovice**Množství celkem:** 500 m³

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádostí – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
REVÍR HROTovice	0	ANO/NE	21.7.2019	15.8.2019
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka:**Prohlášení LS:** Souhlasím pouze pod podmínkou chemické asanace u dříví s aktivním kůrovcem na náklady nabyvatele, tak aby nedošlo k opuštění dříví kůrovci.**Výsledek schvalovacího řízení:**

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

schváleno

~~Schváleno s poplatkem~~

Nehodící škrtněte.

Podmínky:**Cena za placené prodloužení: 0,- Kč bez DPH****Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí**

Jméno	Datum	Podpis
	26.6.2019	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno	Datum	Podpis
	26.6.2019	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno	Datum	Podpis
	26.6.2019	


UAB Visi Miškai
Nemuno 28
20326 Žeimiū
[REDACTED]
Litevská republika

Lesy České republiky s.p.
Lesní správa Třebíč
tř. 9.května 29
674 01 Třebíč

Věc: žádost o odklad termínů předání Místa těžby zpět u aukcí č. 319148246

Žádáme o posunutí termínů předání Místa těžby zpět u aukcí č. 319148246 z důvodu nepříznivého počasí. Začneme s těžbou co nejdříve.

S pozdravem



V Ukmerges 25.6..2019