

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-410/18-D3
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-O-3460-7829/18
Č. zakázky: 20120118

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zástupce

ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřeží 90/4, 150 56 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.1930

Zastoupená:
Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bank. spojení: Komerční banka, č.ú.:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 3 je změna termínů plnění, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

Lob. přivaděč – ZV Bášt', optim. akumulace

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2018.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Polohopisné a výškopisné zaměření:	do 14. 12. 2018
2.	Průzkumné práce:	do 30. 6. 2019
3.	Změna PRVKUK:	do 31. 1. 2019
4.	Předání dokumentace DUR:	do 14. 12. 2018
5.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	do 31. 10. 2019
6.	Předání dokumentace DSP:	do 30.11.2019
7.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	do 30.4.2020
8.	Předání dokumentace DPS:	do 31. 5. 2020
9.	Zajištění výkonu AD:	v průběhu stavby

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 28.6.2019

V Praze dne: 25. 06. 2019

