

**Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo (SOD)**  
**uzavřené na základě Občanského zákoníku**

**zhotovitel č. ....**  
**objednatel č. 414/VŠ/2018**

**I. Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Vysoká škola ekonomická v Praze  
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399  
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE  
Řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA  
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3

**Zhotovitel:**

AllTech s.r.o.  
Krhanice 38  
257 42 Krhanice

IC: 271 03 498  
DIČ: CZ27103498

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Miroslav Svěrák

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: Miroslav Svěrák  
Miroslav Hrdina  
Petr Prokopec

## **II. Změny:**

1. Smluvní strany se dohodly na změně SOD v článku IV o prodloužení termínu dokončení díla o 3 měsíce.

### **Nový termín dokončení díla je 30. září 2019**

Tato změna je vyvolaná nepředpokládanou delší topnou sezónou, provozními okolnostmi objednatele a zvýšenými požadavky objednavatele na objem prací.

## **III. Závěrečná ujednání:**

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 17. června 2019

