

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7. září 2016

Název stavby: „BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

zastoupené Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitele

IČO: 000 66 001 DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zastoupená Petrem Horákem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 477 81 734 DIČ: CZ47781734

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu tento Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 7. září 2016 (dále jen „Dodatek“):

Článek 1

Účel

Smluvní strany uzavřely dne 7. září 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „**BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Vzhledem k tomu, že provádění prací částečně připadlo na zimní období, přistupují smluvní strany v souladu s článkem 4 odst. 4.1. Smlouvy o dílo k uzavření tohoto Dodatku. Pro vyloučení všech pochybností a s cílem zajistit hladký a pro obě smluvní strany i pro případné třetí strany předvídatelný průběh provádění předmětu Smlouvy o dílo, smluvní strany sjednávají, že práce na předmětu Smlouvy o dílo budou během zimního období přerušeny do 1. dubna 2017, nedohodnou-li se smluvní strany následně jinak. S tímto vědomím pak smluvní strany přistupují k úpravě doby plnění předmětu Smlouvy o dílo, kdy před přerušením provádění předmětu Smlouvy o dílo bylo odpracováno celkem 19 (devatenáct) dnů.

Článek 2

Předmět

Smluvní strany se dohodly, že článek 4 odst. 4.1. Smlouvy o dílo nově zní:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 11. května 2017. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo

provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.“

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) z nich.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné, vážné a pravé vůle a nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Plná moc Petra Horáka, obchodního ředitele

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V Praze dne 28.11.2016

V Kladně dne 28.11.2016

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO: 000 66 001
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
Petr Horák, obchodní ředitel
na základě plné moci

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL: ČNES dopravní stavby, a.s.
Sídlo: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
IČO: 477 81 734
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
zastoupená: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva
bytem V Jezerech 302, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51

(dále jen „Zmocnitel“)

ZMOCNĚNEC: Petr Horák, obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s.
bytem U Dubu 357, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51
r. č.: 590319/1217


(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských, odběratelských, kupních a nájemních smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti a jiných smluv, objednávek, nabídek, a to včetně jejich dodatků.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. Doručovací adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 18. 12. 2015

ZMOCNITEL:



ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
Ing. Vladimír Dráb,
předseda představenstva

ověřovací kniha Obecního úřadu Bratronic

číslo legalizace: 578/2015
osobně podepsal: Ing. Vladimír Dráb, IČO: 477 81 734, Kladno
jméno, příjmení, datum a místo narození zadatele: Ing. Vladimír Dráb, Braškov
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území České republiky: OP 20264 1623
oznámí dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této ověřovací doložce
V Bratronicích dne 18. 12. 2015
Miloslava Křižetová Křiváček
osobně provedla (nebo ústně menovky)



Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

V Kladně dne 18. prosince 2015...

ZMOCNĚNEC:



Petr Horák, r. č. 590319/1217