

číslo smlouvy objednatele: SMLO-5/1225/OST/20/2019

číslo dodatku ke smlouvě: SDOD-50/1225/OST/20/2019

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
na
„II/359 Litomyšl, silnice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova č. p. 169, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532, zastoupená Ing. Leošem Jelínkem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený [REDAKCE]

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [REDAKCE] em [REDAKCE] zastoupená Ing. Jiřím Synkem na základě zmocnění č. -RS/16/2016 ze dne 26.7.2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 5/1225/OST/20/2019, na akci „II/359 Litomyšl, silnice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se smlouvou **do 15. 9. 2019.**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne 28. 06. 2019

V Pardubicích dne 28.6.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Jiří Synek, náměstek

Ing. Leoš Jelínek, ředitel společnosti





PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

WWW.PRODIN.CZ, INFO@PRODIN.CZ

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WRJFTQQ

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

3110/19/007

12. 6. 2019

Věc: Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-5/1225/OST/20/2019

Vážení,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na akci „II/359 Litomyšl, silnice“ v souladu s článkem X. odstavcem 2. této smlouvy z níže uvedených důvodů.

Předmětnou DSP a PDPS pro akci „II/359 Litomyšl, silnice“ je nutné koordinovat s akcí „Přeložka silnice II/359 v Litomyšli, PD“ a se záměry města Litomyšl, konkrétně se zkapacitněním kanalizace v ul. Mařákova (projektant KIP, s.r.o.) a s opravou chodníků podél řešeného úseku.


S odkazem na výše uvedené navrhuje úpravu termínu plnění dle smlouvy č. SMLO-5/1225/OST/20/2019 uzavřené mezi našimi stranami dne 2.1.2019 následovně:

čl. IV. DOBA PLNĚNÍ se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se smlouvou a s tímto dodatkem č. 1 do 15. 9. 2019 (dále jen doba plnění).

Prosíme o informaci, zda s výše uvedenými změnami souhlasíte. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. 
úsek agendy a obchodu
PRODIN a.s.