



00691/219

1

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.03.2019

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: **Město Kolín**
Se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
IČ: 235440
DIČ: CZ00235440
Zastoupené: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a



Zhotovitel: AVE Kolín s. r. o.
Se sídlem: Třídvorská 1501, 28002 Kolín
IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s.
Číslo účtu: 117551383/0300

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

účastníci uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.03.2019 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Demolice části objektu – č. p. 24, Hlavní, Sendražice“, kdy tímto dodatkem se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští text čl. 2 „Cena“ odst. 2. ve smlouvě o dílo ze dne 29.03.2019, a nahrazuje se tímto zněním:

Původní cena bez DPH:	275.659 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	57.887 Kč
Cena celkem včetně DPH:	333.547 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1, viz. příloha č.1 k dodatku č. 1 ze dne:

Cena VCP bez DPH:	44.100 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	9.261 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	53.361 Kč

Celková cena bez DPH:	319.759 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	67.149 Kč
Cena celkem včetně DPH:	386.908 Kč

Vícepráce byly provedeny z důvodu zjištění skutečnosti, že v objektu se ještě nacházejí prostory, které se musí zabezpečit zásypem. Před realizací díla se o těchto prostorech nevědělo, a tudíž nebyly popsány v projektové dokumentaci. Přílohou č. 1 k dodatku č. 1 o vícepráce.

II.

Ostatní články Smlouvě o dílo ze dne 29.03.2019 se nemění.

III.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 29.03.2019. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1

Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 03.06.2019 usnesením č. 959/24/RM/2019


V Kolíně dne V Kolíně

dne

20.6.2019



objednatel
město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem
mistostarostou města Kolín



Příloha č.1 k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.03.2019

POL.	Popis	MJ	Cena za MJ	Cena celkem (bez DPH)
1.	Zásyp sklepa	40 m ³	630,00 Kč	25.200,00 Kč
2.	Zásyp jímky	30 m ³	630, 00 Kč	18.900,00 Kč
	Cena celkem bez DPH			44.100,00 Kč

Cena celkem s DPH

53.361,00 Kč

V Kolíně dne

V Kolíně

dnne 20.6.2019

objednatel
město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem
místostarostou města Kolín

