



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-54/2019  
– TCH Labská bouda – Pudlava - plošina uzavřené dne 09.05.2019**

který uzavřely smluvní strany

**Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

technický dozor investora: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**Jirop trade s. r. o.**

se sídlem: M. Švabinského 900, 272 01 Kladno

IČ: 02158035

DIC: CZ02158035

do obchodního rejstříku zapsána: 13. října 2013

bankovní spojení: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2.. Na žádost objednatel zhotovitel doplnil zábradlí na nebezpečném úseku chodníku a to v délce 2,2 m. Tyto práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Uvedené stavební změny jsou popsány v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Původní cena v souladu se Smlouvou o dílo: 173.002,36 Kč bez DPH

Vícepráce ve výši: 1.718,00 Kč bez DPH

**2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:**

174.720,36	Kč bez DPH
36.691,28	DPH 21%
211.411,64	Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí dne

Ing.  
Václav  
Jansa

Digitálně  
podepsal Ing.  
Václav Jansa  
Datum:  
2019.07.08  
08:20:45  
+02'00'

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

V Kladně dne

Romana  
Černá

Digitálně podepsal  
Romana Černá  
Datum: 2019.07.04  
08:01:37 +02'00'

Romana Černá  
jednatelka