

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0555/2018/ORM

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Městského úřadu Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem - starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice

Číslo účtu: ██████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ANTE, spol. s r.o.

se sídlem: Pod Pekařkou 1086/27, Podolí, 147 00 Praha 4

IČO: ██████████

DIČ: ██████████

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285157

Zastoupený: Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: ██████████

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Název akce: „**Studie Optimalizace městské hromadné dopravy v Hranicích**“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24.9.2019 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0555/2018/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zpracování „**Studie Optimalizace městské hromadné dopravy v Hranicích**“.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo, a to za účelem úpravy dílčího plnění za implementaci zvoleného dopravního konceptu do praxe.

II. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění a nově nahrazuje a doplňuje text uvedený v článku IV. odstavci 1 a text článku V. v odstavci 2 Smlouvy o dílo tak jak je dále uvedeno.

Článek IV. odstavec 1 Smlouvy o dílo se ruší a nově nahrazuje textem takto:

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy, a to následovně:

Cena za zpracování studie (díla)	346 500,- Kč
Cena za implementaci zvoleného dopravního konceptu do praxe	38 500,- Kč

Cena bez DPH	385 000,- Kč
DPH	80 850,- Kč

Cena celkem	465 850,- Kč

Článek V. odstavec 2 Smlouvy o dílo se ruší a nově nahrazuje tímto textem takto:

- | | |
|----------------------------|---|
| 2. Termín zahájení prací: | dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| Termín odevzdání konceptu: | do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| Termín dokončení díla: | nejpozději do 30 dnů ode dne předání připomínek
objednatele a dotčených orgánů |

Termín zahájení implementace zvoleného dopravního konceptu do praxe bude nejpozději do 30 dní ode dne písemného vyzvání objednatele k zahájení implementace dopravního konceptu do praxe zhotoviteli, nejpozději však do 30.6.2021.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0555/2018/ORM zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tato smlouva (dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0555/2018/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Hranicích, dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Jiří Kudláček
starosta

.....

Mgr. Petr Pšenička
jednatel