



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1. Objednatel: Domov Velké Březno, příspěvková organizace
se sídlem: Klášterní 2, 403 23 Velké Březno
IČ: 445 552 88
DIČ: NEPLÁTCE
zastoupený: Mgr. Tomášem Křížem, MBA, ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických
(dále jen „TDS“): [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: H E L G O S s.r.o.
se sídlem: Revoluční 206/8, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 467 11 732
DIČ: CZ46711732
statutární orgán: Vladimír Lazar, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C
vložka 2570
bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 08. 2018 v rámci veřejné zakázky „DS Velké Březno – rekonstrukce výtahu v objektu „E“ (v pavilonu B)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

I. Předmět dodatku ke smlouvě

1. V rámci zajištění kolaudace funkčnosti evakuačního výtahu, který je předmětem Smlouvy o dílo ze dne 13. 08. 2018, jsou vzneseny požadavky Hasičského záchranného sboru, které nebyly známy v době zadávacího řízení veřejné zakázky a jejich realizace nemohla být součástí výkazu výměr díla a tím ani nemohla být započtena do ceny za předmět plnění.
2. V souladu se článkem II. odstavce 8 Smlouvy o dílo se realizace požadavků stává vícepracemi (dodatečnými pracemi), které jsou nezbytné pro plnění předmětu smlouvy, resp. pro kolaudaci funkčního evakuačního výtahu LTE 1400.

3. Věcný soupis nezbytných víceprací (dodatečných prací) s výkazem výměr jednotkové a celkové ceny je přílohou č. 1 k tomuto dodatku.
4. Zhotovitel se zavazuje, že jednotkové ceny nejsou vyšší než aktuální ceny stejných jednotkových položek vydaných ÚRS Praha v roce 2019.

II. Závěrečná ujednání

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy, která zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - 4.1. Příloha č. 1 Věcný soupis nezbytných víceprací s výkazem výměr

Ve Velkém Březně dne: 27. 06. 2019

Ve Velkém Březně dne 27. 06. 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel
Domov Velké Březno, příspěvková organizace

.....
Vladimír Lazar
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka:

Objednatel: **Domov Velké Březno, příspěvková organizace**
Klášterní 2, Velké Březno

IČ: **44555288**

DIČ:

Zhotovitel: **Helgos s.r.o.**
Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: **46711732**

DIČ: **CZ46711732**

Svedení spínačů CENTRAL a total STOP

příloha k faktuře 20391766

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
materiál	12 800,00	0,00	12 800,00
montáž	0,00	21 600,00	21 600,00
měření a zkoušky	0,00	13 700,00	13 700,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Celkem	12 800,00	35 300,00	48 100,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	48 100,00 CZK
Snížená DPH	15 %	7 215,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

55 315,00 CZK

v Ústí nad Labem

dne

25.6.2019

HELGOS s.r.o.
 SERVIS, REVIZE A STAVBY VÝTAHŮ
 Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem
 Tel.: 475 209 842 ISO: 9001:2008
 CHSA3 18001:2008 ISO 14001:2008
 IČ: 46711732 DIČ: CZ46711732

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
	Rozvodnice nástěnná uzamykací		2 500,00		2 500,00
	Stop tlačítko		1 400,00		1 400,00
	Lišta vkladací		900,00		900,00
	Bezhalogenový kabel		8 000,00		8 000,00
	Montáž			21 600,00	21 600,00
	měření imperační smyčky, měření izolačního stavu, zkouška funkčnosti výtahu			13 700,00	13 700,00
Cena celkem			12 800,00	35 300,00	48 100,00