



00752/2019

DODATEK č. 1

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí“

číslo smlouvy objednatele: 1380/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 30/18

Smluvní strany



MKOLP002AW35

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

43090150

DIČ

CZ43090150

Telefon

ID datové schránky

jwgva9c

Bankovní spojení

ČSOB, a.s., pobočka Kolín

Číslo účtu

1412058/0300

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1380/2018, č. zhotovitele 30/18 ze dne 27.11.2018 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2018 smlouvu o dílo č. 1380/2018, č. zhotovitele 30/18, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v článku V. odst. č. 1 Doba plnění následovně:

Rekonstrukce kanalizace v ul. Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí
(dále jen „smlouva“)

nejpozději do 26.04.2019

S ohledem na fakt, že realizace stavby s názvem "Revitalizace Pražské ulice v Kolíně" nebyla dokončena v termínu a vzhledem k jejímu prodloužení termínu nebylo možné zahájit stavební práce

s názvem „Rekonstrukce kanalizace v ul. Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí dle smlouvy o dílo, jelikož by uzavírkou této ulice došlo k omezení plynulé dopravní obslužnosti a průjezdu městem Kolín.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek V. Doba plnění.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek V. Doba plnění díla smlouvy následovně:

III.

Doba plnění díla se mění v článku I. odst. 1 takto:
požadovaný termín ukončení prací a předání díla

nejpozději do 30.08.2019

IV.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1380/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 1380/2018 o dílo ze dne 27.11.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 17.06.2019, usnesení č. 1065/26/RM/2019.

V Kolíně dne **19. 06. 2019**

V Nové Vsi I dne

25. 6. 2019

za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města
Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína

