

00780/2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.01.2019

Smluvní strany



MKOLP002AV9I

Objednatel: **Město Kolín**
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený: 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800
na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **Jan Hošek**
se sídlem: Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice
IČ: 03454339
DIČ: 
číslo účtu: 216086501/0300
na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.01.2019 se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští text čl. III. odst. 1 „Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat objednateli nejpozději do 30.6.2019“ ve Smlouvě o dílo ze dne 09.01.2019 a nahrazuje se tímto zněním:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat objednateli nejpozději:

odevzdání projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu **do 31.08.2019,**
odevzdání stavebního povolení s vyjádřeními DOSS **do 16.12.2019“**

II.

Ostatní články Smlouvy o dílo ze dne 09.01.2019 se nemění.

III.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo ze dne 09.01.2019. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Kolíně dne 26. 06. 2019

V Kolíně dne 27. 6. 2019

