

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou spolu dne 12. 6. 2019 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Žanetou Polokovou, referentkou odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon/fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 17291

identifikační číslo: 24132098
DIČ: CZ24132098
sídlem: Hálova 47/12, Satalice, Praha 9, PSČ 190 15
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená
- ve věcech smluvních: Michaelou Sedlákovou, předsedkyní představenstva
- ve věcech technických: Michalem Sedlákem, místopředsedou představenstva
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I.
Úvodní ustanovení

- 1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne^{12.6}.....2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „**INFORMAČNÍ PANELE MĚŘIČE RYCHLOSTI**“ (dále jen „**dílo**“).
- 2) Jelikož v průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla potřeba upravit některá ustanovení předmětné smlouvy o dílo odlišným způsobem, dohodly se obě smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 4 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II.
Změna sjednaných termínů pro zahájení a dokončení díla

- 1) Podle článku VI. odst. 2 smlouvy o dílo: „*Zhotovitel se zavazuje, že realizaci díla podle této smlouvy zahájí nejpozději dne 17.06.2019*“.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že citované ustanovení článku VI. odst. 2 smlouvy o dílo se nově nahrazuje textem tohoto znění: „*Zhotovitel se zavazuje, že realizaci díla podle této smlouvy zahájí nejpozději do 7 dnů od protokolárního předání staveniště*“.
- 3) Podle článku VI. odst. 3 smlouvy o dílo: „*Zhotovitel se dále zavazuje sjednané dílo podle této smlouvy řádně dokončit a protokolárně předat objednateli nejpozději do 01.07.2019*“.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že citované ustanovení článku VI. odst. 3 smlouvy o dílo se nově nahrazuje textem tohoto znění: „*Zhotovitel se dále zavazuje sjednané dílo podle této smlouvy řádně dokončit a protokolárně předat objednateli nejpozději do 31.07.2019*“.

III.
Změna záruční doby

- 1) Podle článku IX. odst. 7 smlouvy o dílo: „*Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla. Zhotovitel prohlašuje, že zajistí záruční a pozáruční servis díla podle požadavků objednatele*“.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že výše citované ustanovení článku IX. odst. 7 smlouvy o dílo se nahrazuje textem tohoto znění: „*Záruční doba činí 60 měsíců na zařízení a 6 měsíců na akumulátory, a počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla. Zhotovitel prohlašuje, že zajistí záruční a pozáruční servis díla podle požadavků objednatele*“.

IV. Změna předmětu plnění díla

1) Objednatel ve své výzvě ze dne 23.04.2019 k podání nabídky na předmětnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva objednatel“) v rámci technických parametrů pro pořízení informačního panelu měřiče rychlosti (dále jen „zařízení“) požadoval, aby napájecí část tohoto zařízení umožňovala:

- napájet zařízení přímo z venkovní sítě 24 hodin denně;
- napájet zařízení z vnitřního zdroje – dobíjecího akumulátoru (kdy přes den zařízení napájí akumulátory, v noci se dobíjejí);
- případně nabíjení pomocí solárních panelů.

2) Smluvní strany se dohodly, že způsob napájení informačních panelů měřiče rychlosti sjednaný ve smlouvě o dílo v souladu s výše citovanou výzvou objednatel se upřesňuje takto: *„Metoda napájení zařízení je zvolena tak, že přes den zařízení napájí akumulátory a v noci se zařízení dobíjí ze sloupů veřejného osvětlení“*.

3) Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel v rámci poskytnutí své součinnosti nezbytné k realizaci sjednaného díla zajistí na vlastní náklady:

- zajištění sloupů na montáž zařízení;
- zajištění přívodu elektrického napájení do výšky cca 2,5 m (do rozvodné krabice);
- zajištění všech potřebných povolení.

V. Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své¹⁶ schůzi konané dne^{25.6}.....2019, a to svým usnesením č.¹⁶ / ³⁸⁷.....

4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

5) Shora uvedená smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněná dne2019. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku, zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

6) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne 26.6.....2019


V Praze dne 5.7.....2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova



Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova



Michaela Sedláková
předsedkyně představenstva
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.



GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

Hálova 47
190 15 Praha 9 - Satalice

IČ: 24132098
tel: +420 288 850 707
+420 802 248 442

www.dopravnisystemy.cz info@dopravnisystemy.cz

