

FINANČNÍ HARMONOGRAM

měsíc v 2015	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Částky v Kč	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000

červen - listopad
1 700 000

rok 2015
1 900 000

měsíc v 2016	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	leden - listopad
Částky v Kč	220 700	220 700	220 700	220 700	220 700	220 700	220 700	220 700	220 700	220 700	225 586	2 432 586

4 332 586,00 Kč

ČASOVÝ HARMONOGRAM 2015

měsíc v 2015	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Svislé a kompletní konstrukce								
Vodorovné konstrukce								
Úpravy povrchu, podlahy, osazení								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
Restaurátorské práce								
Restaurátorské práce - dřevěný strop								
Lešení a stavební výtahy								
Bourání konstrukcí								
Přesun hmot								
Izolace tepelné								
Konstrukce tesařské								
Konstrukce klempířské								
Konstrukce pokrývačské								
Podlahy z dlaždic								
Dokončovací práce - nátěry								
Dokončovací práce - malby								
Elektromontáže								

V Brtnici 16.4.2015

Vlastimil Zelený

ČASOVÝ HARMONOGRAM 2016

měsíc v 2016	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Svislé a kompletní konstrukce											
Vodorovné konstrukce											
Úpravy povrchu, podlahy, osazení											
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
Restaurátorské práce											
Restaurátorské práce - dřevěný strop											
Lešení a stavební výtahy											
Bourání konstrukcí											
Přesun hmot											
Izolace tepelné											
Konstrukce tesařské											
Konstrukce klempířské											
Konstrukce pokrývačské											
Podlahy z dlaždic											
Dokončovací práce - nátěry											
Dokončovací práce - malby											
Elektromontáže											

V Brtnici 16.4.2015

Vlastimil Zelený