

## DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 48/2019

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

##### 1.2. Zhotovitel:

**RI OKNA a.s.**

Sídlo: Úkolky 1055, 69 681 Bzenec

IČ: 60724862

DIČ: CZ60724862

Bankovní spojení: MONETA Bank a.s.

Číslo účtu: 162123169/0600

Spisová značka: společnost vedená u KS v Brně, oddíl B, vložka 4626

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní oddělení

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní oddělení

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí realizace

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 48/2019 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o repliku dveří do provozovny v provedení dub s povrchovou úpravou dle stávajících. Došlo ke zpřesnění rozměrů parapetů oken, dle stávajících stavebních konstrukcí. Podle rozmístění oken, budou některá vyrobena s neprůhledným zasklením. Pod výkladem v provozovně je potřeba dodat rozšiřující profil, aby nový měl shodný tvar a velikost. Jedná se o zpřesnění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

3.

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	2 258 494,18 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>80 388,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	2 338 882,18 Kč bez DPH
DPH 15%	350 832,33 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1</b>	<b>2 689 714,51 Kč s DPH</b>

4.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 10.6.2019

V Táboře dne 12.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Michaela Petrová  
místostarostka  
Město Tábor

.....  
xxxxxxxxxxxxx  
předseda představenstva  
RI OKNA a.s.