



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo s autorskou licencí č. MUZ/386/2018

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace hl. m. Prahy

sídlem: Kožná 475/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město

zastoupená ředitelkou PhDr. Zuzanou Strnadovou

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

bankovní spojení: PPF Banka a.s., č. ú. 2001010007/6000

je plátcem DPH

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SGL projekt s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp.zn. C 90924

se sídlem: Liliová 249/6, Praha 1 – Staré Město, 110 00,

zastoupená jednatelem akad. arch. Jiřím Javůrkem, jednatelem společnosti

IČO: 26742594

DIČ: CZ26742594

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 27-7702660267/0100

je plátcem DPH

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále **Objednatel** a **Zhotovitel** společně jen „**smluvní strany**“)

1. Tímto Dodatkem č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo s autorskou licencí č. Muz 386/2018, uzavřené dne 15.10.2018, ve znění Dodatku č.1, uzavřeného dne 5.3.2019 (dále jen „**Smlouva**“), přičemž popis, výčet a cena jednotlivých položek rozšíření předmětu plnění tvoří přílohu tohoto Dodatku jako Příloha č. 3 ke Smlouvě.
2. V Članku III. Doba plnění Smlouvy se v odst. 2. text ruší a nahrazuje se tímto textem: „**Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli výsledné dílo v celém rozsahu, tj. včetně rozšířeného předmětu plnění dle Přílohy č. 3 ke Smlouvě, v souladu s podmínkami Smlouvy a všech jejích dodatků nejpozději do 14 dní od nabytí účinnosti posledního dodatku ke Smlouvě.**“
3. V Članku V. Cena díla a platební podmínky Smlouvy se v odst. 1. text ruší a nahrazuje se tímto textem: „**Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené, včas předané a převzaté dílo a licenci k němu cenu ve výši jeden milion devět set čtyřicet dva tisíc dvě stě korun českých (1.942.200,- Kč).**“
4. Ostatní články Smlouvy č. Muz/386/2018 zůstávají beze změny.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V Praze dne: 27 .06. 2019

Objednatel:

Muzeum hlavního města Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka

V Praze dne: 17 2019

Zhotovitel:

SGL projekt, s.r.o.
akad. arch. Jiří Javůrek
jednatel společnosti

Nabídka projektových prací			
„Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy“			
ZMĚNA dokumentace pro stavební povolení (nová pozice výtahu)			stupeň:
			DSP
	projektové práce		
D	Dokumentace stavebních objektů		
D.1	Architektonicko stavební část	SGL	25 000 Kč
		SaP	28 000 Kč
	mezisoučet D.1		53 000 Kč
D.2	Stavebně technická část	1.statická	30 000 Kč
	mezisoučet D.2		30 000 Kč
D.3	Požárně bezpečnostní řešení	RaP [REDACTED]	6 500 Kč
	mezisoučet D.3		6 500 Kč
D.4	Technika prostředí staveb		
	VZT, vytápění, chlazení	RaP [REDACTED]	48 000 Kč
	Silnoproud	RaP [REDACTED]	18 400 Kč
	ZTI a plyn	RaP	24 000 Kč
	Slaboproud a EPS	Pinet projekt	38 500 Kč
	koordinace TZB	RaP	18 000 Kč
	mezisoučet D.4		146 900 Kč
	Celkem DSP		236 400 Kč
	Termín		07 / 2019
V Praze dne 4.6.2019, SGL Projekt s.r.o.			