

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. 6440-0444-2019-18  
„Oprava chodníku a schodiště k bytu ve VUZ Harrachov“

**I.**

**Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

**Kontaktní osoba**

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, VODP Pardubice, tel. [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí provozního střediska 0444, tel.: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Convexi s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24733

Sídlo: Husova 1199, Liberec 1, 460 01

IČO: 27333663

DIČ: CZ27333663

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 216466950/0300

Zastoupená: [REDACTED] jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: vjawkz3

Adresa pro doručování: Husova 1199, Liberec 1, 460 01

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

**II.**

**Účel dodatku**

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo č. 6440-0444-2019-18.

Betonová konstrukce schodiště pod odbouranou dlažbou není pevná, drolí se a je nutné pro nově montovanou dlažbu vybetonovat nově stupně a část podesty.

Výše uvedené změny mají vliv na kvalitu díla a na jeho celkovou cenu.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku – rozpočet víceprací.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla na částku **109 798,13 bez DPH**, navýšení činí 12 % z původní ceny díla.

### III. Předmět dodatku

#### 1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“ odst. 3.1 a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena dle přílohy č. 1 tohoto dodatku – rozpočet víceprací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo: **132 855,74 Kč včetně DPH**

Cena nejvýše přípustná bez DPH	109 798,13 Kč
DPH 21 %	23 327,61 Kč

---

Cena nejvýše přípustná celkem **132 855,74 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.



### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 6440-0444-2019-18 ze dne 20.6.2019.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací – 1x A4

V Pardubicích dne 4. 7. 2019

V LIBERCI dne 1. 7. 2019



Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	2,300		
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,200		
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,300		
<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,600		
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,000		
997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kód odpadu 170 101	t	2,600		

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>11 834,90 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>2 485,33 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>14 320,23 Kč</b>