



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany uzavřely na základě poptávkového řízení ze dne 22. 10. 2018, ve kterém Zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku, Smlouvu o dílo „Zahrada s přírodními prvky ZŠ Šenov“.

Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace se dohodla se zhotovitelem na prodloužení termínu do 9. 7. 2019 z důvodu špatných klimatických podmínek. Z důvodu administrativní chyby, měníme celkovou cenu.

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace**

jehož jménem jedná Mgr. Naděžda Pavlísková, ředitelka školy  
se sídlem: Šenov, Radniční náměstí 1040

IČ: 61955647

číslo účtu: 168383039/0800

kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Pavlísková, tel. 596 887 034, email: [škola@zs-senov.cz](mailto:škola@zs-senov.cz)  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel: Kubačka NatureLAB, s.r.o.**

se sídlem: Edvarda Beneše 30, 747 05 Opava

IČ: 07217617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C  
vložce 74971

číslo účtu: 284399454/0300

zastoupená: Jakubem Kubačkou

tel.: 737 322 616

email: [kuba.kubacka@gmail.com](mailto:kuba.kubacka@gmail.com)

(dále jen „Zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění text v článku III. Čas plnění a text v článku IV. Cena díla.



### III. Změna ceny díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Původní cena ze Smlouvy o dílo: 391 000,- Kč

#### Nová cena podle Dodatku č.1

cena bez DPH	323 141,- Kč
DPH 21 %	67 859, 61,- Kč
<hr/>	
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>391 000, 61,- Kč</b>

2. Zhotovitel potvrzuje, že nová sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zařízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle Smlouvy o dílo, dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

### VI. Změna času plnění

Původní termín dokončení: do 31. 5. 2019

Nový termín dokončení: do 9. 7. 2019

### V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Příloha č. 1 – Nový položkový rozpočet

V Šenově dne:

V Šenově dne: 31. 5. 2019

Za objednatele: Šenov,  
Radniční náměstí 1040,  
příspěvková organizace  
telefon: 596 837 0250 -4  
*Naděžda Pavlíková*

Mgr. Naděžda Pavlíková  
ředitelka

Za zhotovitele:

*Jakub Kubačka*  
.....  
Jakub Kubačka

<b>Příloha č. 1 – Nový položkový rozpočet</b>	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH	Sazba DPH (%)	Cena s DPH
<b>Zahrada s přírodními prvky ZŠ Šenov</b>				
<b>1. Materiál a služby</b>				
expozice léčivých a aromatických bylin	1,00	14 000,00 Kč	21,00	16940,00
výuková tabule byliny	1,00	15 000,00 Kč	21,00	18150,00
geologická expozice	1,00	16 900,00 Kč	21,00	20449,00
výuková tabule horniny, nerosty, geologie	1,00	15 000,00 Kč	21,00	18150,00
expozice druhů dřeva	1,00	28 200,00 Kč	21,00	34122,00
výuková tabule dendrologický systém	1,00	15 000,00 Kč	21,00	18150,00
expozice stop zvěře	1,00	11 200,00 Kč	21,00	13552,00
broukoviště	1,00	13 000,00 Kč	21,00	15730,00
výuková tabule brouci, hmyz	1,00	15 000,00 Kč	21,00	18150,00
úprava hmyzího hotelu	1,00	200,00 Kč	21,00	242,00
Kneippův a balanční chodník	1,00	13400,00	21,00	16214,00
venkovní učebna nábytek	1,00	26000,00	21,00	31460,00
osázení zídek a schodiště půdokryvnými rostlinami	1,00	26 000,00 Kč	21,00	31460,00
Kuffík s binokulární lupou a přísl.	2,00	4 000,00 Kč	21,00	9680,00
AKU mikroskop	2,00	2 500,00 Kč	21,00	6050,00
EcoLabBox	1,00	4 500,00 Kč	21,00	5445,00
sada pinzet	1,00	500,00 Kč	21,00	605,00
preparační nástroje	3,00	600,00 Kč	21,00	2178,00
lupa	6,00	250,00 Kč	21,00	1815,00
nádobka s lupou	6,00	100,00 Kč	21,00	726,00
nádobka na hmyz	3,00	200,00 Kč	21,00	726,00
lis na květiny	3,00	1 000,00 Kč	21,00	3630,00
indikátorové papírky	1,00	461,00 Kč	21,00	557,81
geologické pravítko	1,00	1 500,00 Kč	21,00	1815,00
sada kádinek	2,00	500,00 Kč	21,00	1210,00
sada odměrných válců	3,00	600,00 Kč	21,00	2178,00
plastový barel s výp. Kohoutem	1,00	1 500,00 Kč	21,00	1815,00
hrábě	3,00	200,00 Kč	21,00	726,00
motyčka	3,00	200,00 Kč	21,00	726,00
konev	3,00	220,00 Kč	21,00	798,60
kypřicí hrabičky	3,00	90,00 Kč	21,00	326,70
sázecí lopatka	3,00	90,00 Kč	21,00	326,70
sázecí kolík	3,00	60,00 Kč	21,00	217,80
rýč	1,00	600,00 Kč	21,00	726,00
zahradnické nůžky	1,00	300,00 Kč	21,00	363,00
<b>2. Pozemkové a terénní úpravy</b>				0,00
revitalizace travnaté plochy a stromů	1,00	24 000,00 Kč	21,00	29040,00
přístupové schodiště, suché zídky, chodník	1,00	35 000,00 Kč	21,00	42350,00
<b>3. Výdaje na školení pro personál a pedagogy</b>				0,00
Certifikované školení 1 a 2	2,00	10 000,00 Kč	21,00	24200,00
<b>Celkem realizace</b>				<b>391000,61</b>

