



Správa
Pražského hradu

Č. j. SPH 1768/2019
ID RS smlouvy 8167299
ID RS dodatku

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

právní forma: příspěvková organizace

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany

zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem

povol. MK ČR: xxxxx

IČO: 28402499

DIČ: CZ28402499

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 138957

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu tento

DODATEK č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) č. j. SPH /2019

ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 944/2019 ze dne 18. 4. 2019 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany po vzájemné dohodě z důvodu nezbytného záboru a zajištění bezpečnosti jiné akce v prostoru, kde je umístěna část objektů, které jsou součástí předmětu smlouvy, mění ustanovení 6. věty – „dokončení díla“ v odst. 1 článku IV., Dodací lhůta a sankce, smlouvy, takto:

„Dokončení díla (tj. provedení restaurování) se uskuteční ve dvou etapách. Dokončení díla **I. etapy** pro objekty inv. č. HS 9824 Krakonoš, inv. č. HS 11714 Váza pískovcová, inv. č. HS 11715 Váza pískovcová, inv. č. HS 11716 Putti s růžovými květy, inv. č. HS 11717 Dvojice puttů, inv. č. HS 11718 Putti se lvem, inv. č. HS 11719 Putti se lvem, inv. č. HS 11720 Sousoší Den a noc, inv. č. HS 11727 Ponocný je stanoveno nejpozději **do 30. 6. 2019**, včetně předání závěrečné restaurátorské zprávy ve dvojím vyhotovení pro každý jednotlivý objekt samostatně, písemně stvrzené oběma smluvními stranami. Dokončení díla **II. etapy** pro objekty inv. č. HS 11713 Kašna se sochou Herkula, inv. č. HS 14587 Váza dekorativní – kopie a inv. č. HS 14588 Váza dekorativní – kopie je stanoveno nejpozději **do 15. 10. 2019**, včetně předání závěrečné restaurátorské zprávy ve dvojím vyhotovení pro každý jednotlivý objekt samostatně, písemně stvrzené oběma smluvními stranami.“

Článek II. Závěrečná ujednání

- 1.** Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2.** Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
- 3.** Tento dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.** Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j. SPH 944/2019 ze dne 18. 4. 2019.

V Praze dne

V Praze dne

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel