



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zástupce ve věcech technických: xxx
xxx

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupen: xxx, ředitelem závodu České Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: xxx
Č. účtu: xxx
Tel.: xxx
Zástupce ve věcech technických: xxx, hlavní stavbyvedoucí

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 18.1.2019 s názvem „Nástupní prostor - Nemocnice Písek“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je dohoda o změně ceny za dílo vlivem skutečně provedených prací a nutných víceprací, bez nichž by nebylo možné dílo jako celek realizovat. Na základě dohody obou smluvních stran, se mění čl. 7, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 18.1.2019 takto:

7. Cena díla a fakturace

Původní znění:

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 24 382 191,95 Kč

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Fakturace za práce na vodohospodářských objektech, které jsou součástí díla, bude oddělená od fakturace za práce na ostatních objektech (na práce na vodohospodářských objektech budou vystaveny samostatné faktury).

Zhotoviteli nebude objednatel poskytována žádná záloha.

Znění dle tohoto dodatku č. 1:

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH činí	24 382 191,95 Kč
Přípočty dle změnového listu č. 1 bez DPH činí	2 573 638,04 Kč
Odpočty dle změnového listu č. 1 bez DPH činí	-2 004 843,49 Kč
Celková cena bez DPH činí	24 950 986,50 Kč

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Fakturace za práce na vodohospodářských objektech, které jsou součástí díla, bude oddělená od fakturace za práce na ostatních objektech (na práce na vodohospodářských objektech budou vystaveny samostatné faktury).

Zhotoviteli nebude objednatel poskytována žádná záloha.

Závěrečná ustanovení, podpisy

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Uzavření dodatku č. 1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 24.6.2019 usnesením č. 405/19. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1, 2

ZHOTOVITEL:

V Českých Budějovicích dne 02.07.2019

OBJEDNATEL:

V Písku dne 03.07.2019

.....
xxx

ředitel závodu České Budějovice

.....
Mgr. Eva Vanžurová
starostka města