



**AKCE: Oprava traťového úseku Čičenice-Dívčice**

**HARMONOGRAM**

	25.VII	26.VII	27.VII	28.VII	29.VII	30.VII	31.VII	01.VIII	02.VIII	03.VIII	04.VIII	05.VIII	06.VIII	07.VIII	08.VIII	09.VIII	10.VIII	11.VIII	12.VIII	13.VIII	14.VIII	15.VIII	16.VIII	17.VIII	18.VIII	
Popsťe práci																										
Připravné práce, nakládka a doprava materiálů																										
Demontáž přejezdů																										
Výjmutí kolejových polí																										
Úprava ložné plochy KL																										
Montáž kolejového roštu																										
Úprava GPK-doplňení KL																										
Svařování a zřízení BK																										
Zřízení přejezdů																										
Dokončovací práce																										

Zahájení prací: červenec 2019  
 Výuka: 1. 8. 2019 – 14. 8. 2019  
 Ukončení prací: 30.11.2019