



KUJCP01KBOJF

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 2 ke smlouvě příkazní SPR/OZZL/007/17

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Klimeš, vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, na základě plné moci udělené Mgr. Ivanou Stráskou,
hejtmankou Jihočeského kraje, ze dne 18. 5. 2017

Oprávněný zástupce ve věcech technických: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepci,
Ing. Milan Vlášek, Ing. Šárka Máchová

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: č. ú.: 199783072/0300

(dále jen „**příkazce**“)

a

REVITA CZ o.p.s.

Sídlo: V Lipkách 96, 38601 Strakonice

IČ: 28079086

DIČ: CZ28079086

Oprávněný zástupce pro jednání: Marek Fügner, ředitel

(dále jen „**příkazník**“)

(příkazce a příkazník společně pak jako „**smluvní strany**“).

Preambule

Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy č. SPR/OZZL/007/17 (dále též „smlouva“) je uzavřen z důvodu pozastavení žádosti o platbu (dále jen „ŽoP“) ze strany Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“), které nastalo na základě zjištěného havarijního pokácení 3 ošetřených stromů na hrázi rybníka Kobyly Drač a s tím souvisejícího převodu původně způsobilých nákladů na tyto stromy do nezpůsobilých nákladů. Na základě této skutečnosti je časově posunuto závěrečné vyúčtování akce (dále jen „ZVA“), kterým bude splněna a ukončena příkazní smlouva.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **příkazní smlouvy č. SDL/OZZL/007/17** uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností REVITA CZ o.p.s. ze dne 20. 3. 2017 následovně:

I.

Článek III. Termín plnění, bod 1. smlouvy se mění takto:

1. Termín plnění:

- a) do 55. výzvy OPŽP, tedy 31. 03. 2017, pokud nebude možné žádost podat z objektivních důvodů (nepravomocná rozhodnutí apod.), bude podána do další výzvy 4.3
- b) dle termínů stanovených pravidly OPŽP a požadavky AOPK či SFŽP vázající se k té výzvě, do které byl projekt podán (předpoklad 55. výzva)
- c) dle termínů stanovených pravidly OPŽP a požadavky AOPK či SFŽP vázající se k té výzvě, do které byl projekt podán (předpoklad 55. výzva)

Konečným termínem pro plnění všech částí zakázky je **15. 12. 2019**.

II.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, z nichž jeden (1) obdrží příkazník a dva (2) příkazce, každý z nich má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

V Českých Budějovicích

Ve STRAKONICÍCH

dne 14. 6. 2019

dne 14. 6. 2019



Za příkazce
Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

