

II.

Strany se dohodly na změně smlouvy, a to:

Článek V. – Cena díla, odst. (1), který nově zní:

Celková cena za dílo uvedené v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta ve výši:

Celková cena za provedení díla bez DPH 659 266,40 Kč

slovy (*šestsetpadesátdevět tisíc dvěstě šedesát šest korun českých čtyřicet haléřů*)

DPH 21 % 138 445,94 Kč

slovy (*jednotřicet osm tisíc čtyřicet pět korun českých devadesát čtyři haléřů*)

celková cena za provedení díla vč. DPH 797 712,34 Kč

slovy (*sedm set devadesát sedm tisíc sedm set dvanáct korun českých třicet čtyři haléřů*).

Důvodem dohodnuté slevy z ceny díla ve výši 5 % byla kvalita prováděných prací, zejména estetického charakteru.

III.

1. Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem, kdy ho opatřila podpisem druhá ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv objednatelem.

V Náchodě, dne: 9. 7. 2019

Ve Všehrdech, dne: 10. 7. 2019

Zhotovitel

Objednatel

Miloš Štantejský
jednatel

Vrchní rada
plk. Mgr. Alexandr Vidlák
ředitel Věznice Všehrdy

vz. plk. Bc. Miroslav Fous v.r.