

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 316 230/02/2018

číslo smlouvy zhotovitele: OP-MO/PD-2017-000014

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Trade FIDES, a.s.**

sídlo/místo podnikání: Brno, Dornych 57, PSČ 61700

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2988

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva

IČ: 619 74 731

DIČ: CZ 619 74 731

bankovní spojení: KB Brno-město

číslo účtu: 6987310257/0100

telefon: 545 536 111

fax: 545 536 520

e-mail: info@fides.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva

Pavel Cibor, projektový manažer

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu III.) ze smlouvy o dílo.

Důvodem změny termínu dokončení díla dle dodatku č. 1 je nutná koordinace s investiční akcí jiného stavebníka v areálu VAK HK, a.s. (Nadregionální SMART krizové centrum Hradec Králové – investor Královéhradecká provozní, a.s.), který dokončí své práce v měsíci říjnu 2019, konkrétně uvedení serverovny do provozu. Do této doby nebude možné provést instalaci a programování systému pro nastavení vizualizace dohledového centra (kamerového zabezpečovacího systému).

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle dodatku č. 1: **30. června 2019**

nově

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **30. listopadu 2019**

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha: bez příloh

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 27.6.2019

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 27.6.2019

.....
Ing. Vítězslav Kotík MBA
vedoucí oblasti na základě plné moci
Trade FIDES, a.s.