

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O VYTVOŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK CENTRA, VČETNĚ PODPORY A WEBHOSTINGU

(dále jen „Dodatek“)

níže uvedeného roku, měsíce a dne mezi smluvními stranami:

### **Centrum pro regionální rozvoj České republiky**

státní příspěvková organizace

se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice

IČ: 04095316

IČO: CZ04095316, není plátce DPH

zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### **InQool a.s.**

se sídlem Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno pod sp. zn. B 6125

za kterou jedná Mgr. Tibor Szabó, předseda představenstva, Mgr. Peter Halmó, člen představenstva, Mgr. Matúš Zamborský, člen představenstva

IČO: 292 22 389

DIČ: CZ29222389

Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

(společně též „smluvní strany“ a samostatně „smluvní strana“).

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany společně prohlašují, že spolu uzavřely dne 4. 12. 2018 Smlouvu o vytvoření webových stránek Centra, včetně podpory a webhostingu (dále jen „Smlouva“), na základě, které se Dodavatel (mimo jiné) zavázal vytvořit pro Objednatele nové webové stránky (webovou prezentaci) dle technických specifikací uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy (Technická specifikace) (dále jen „Dílo“).
- 1.2. Smluvní strany dále prohlašují, že v průběhu provádění Díla bylo zjištěno, že (a) některé funkcionality Díla a některá technická řešení Díla uvedená v Příloze č. 2 Smlouvy nejsou pro Objednatele praktická anebo v průběhu provádění Díla zastarala oproti novým technickým řešením nebo je lze případně řešit efektivněji a bezúplatně a

(b) Dílo by bylo naopak vhodné rozvinout o další dodatečné funkcionality a technická řešení, které nebyly původně Objednatelem známy ani požadovány.

- 1.3. Smluvní strany se s ohledem na uvedená zjištění a za účelem řádného provedení a nastavení Díla na maximální využitelnost a přínos pro Objednatele shodly na (a) změně Smlouvy, a to pokud jde o zúžení některých funkcí Díla včetně tomu adekvátní snížení ceny Díla, s tím, že tuto změnu realizují smluvní strany tímto Dodatkem a (b) objednání dodatečných programátorských prací pro další vývoj a rozšíření Díla, s tím, že tyto práce smluvní strany realizují v souladu s čl. 9 Smlouvy formou dodatečných písemných objednávek.
- 1.4. S ohledem na uvedené změny se smluvní strany tímto Dodatkem dále shodly na adekvátním prodloužení termínu ukončení testovacího provozu a podpisu předávacího protokolu k dokončenému Dílu.
- 1.5. S ohledem na vše výše uvedené se Objednatel a Dodavatel dohodli na znění Dodatku, jak následuje.

## 2. PŘEDMĚT DODATEKU

- 2.1. Objednatel a Dodavatel se tímto dohodli, že mění (zužují) Dílo o technické a funkční prvky, jak jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Měně práce**“). Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že Dílo nebude tyto technické a funkční prvky vůbec obsahovat.
- 2.2. Objednatel a Dodavatel se tímto dále dohodli na ocenění Měně prací, a to na celkovou částku ve výši 52.000,- Kč bez DPH, cena s DPH 62.920,- Kč. Při ocenění Měně prací smluvní strany vyšly z toho, že Měně práce odpovídají 52 hodinám programátorských prací. V souladu s přílohou č. 1 Smlouvy (Cenové ujednání) ocenily smluvní strany 1 hodinu programátorských prací na částku 1.000,- Kč bez DPH, tj. 1.210,- Kč s DPH. V příloze č. 1 tohoto Dodatku je podrobně uveden hodinový rozpočet Měně prací.
- 2.3. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že o cenu Měně prací, tj. o částku ve výši 52.000,- Kč bez DPH, cena s DPH 62.920,- Kč, snižují celkovou cenu předmětu plnění podle Smlouvy, s tím, že fakticky bude o tuto částku ponížena částka uvedená v příloze č. 1 Smlouvy (Cenové ujednání) jako cena za „Web Centra (bez 3.12 a 5.18 příl. 2)“. V příloze č. 2 tohoto Dodatku je uvedena aktuální příloha č. 1 Smlouvy (Cenové ujednání), která účinností tohoto Dodatku nahrazuje původní znění přílohy č. 1 Smlouvy (Cenové ujednání).
- 2.4. Smluvní strany se podle čl. 4 odst. 4.13 Smlouvy dále dohodly, že čl. 4 odst. 4.2 písm. l) Smlouvy se nahrazuje novým zněním, a to takto:  
*„l) Ukončení testovacího provozu a podpis předávacího protokolu k dokončenému Dílu a sjednané dokumentaci (dále jen „Předávací protokol“): nejpozději 15. 8. 2019.“*

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Tento Dodatel nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

- 3.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto Dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Specifikace Méně prací  
Příloha č. 2: Cenové ujednání
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své elektronické podpisy, a to v souladu s ust. 561 odst. 1 občanského zákoníku a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

V Praze dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2019

V Brně dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2019

**Ing.  
Zdeněk  
Vašák**

Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2019.07.09  
14:34:22 +02'00'

.....  
**Ing. Zdeněk Vašák**  
generální ředitel  
Centrum pro regionální rozvoj České republiky

**Mgr. Peter  
Halmo**

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Peter Halmo  
Datum: 2019.07.09  
21:51:06 +02'00'

.....  
**Mgr. Tibor Szabó, předseda představenstva**  
**Mgr. Peter Halmo, člen představenstva**  
**Mgr. Matúš Zamborský, člen představenstva**  
InQool a.s.

**Matúš  
Zamborský**

Digitálně podpísal  
Matúš Zamborský  
Dátum: 2019.07.10  
09:11:01 +02'00'

## Příloha č. 1 - Specifikace Mění prací

Číslo	Položka	Reference	čh.
1	Registrování uživatelé webu (návštěvníci)	2.3. Role	12
2	Microsite na jiné doméně	5.3.3. Microsite	14
3	Štítky u souborů	5.4. Knihovna a správa souborů (modul]	4
4	Soubory se zobrazí na základě štítků s využitím logických operátorů AND, OR, XOR.	5.4.2. Zobrazení modulu správa souborů na stránce/článku	4
5	Rozsah vyhledávání je možné zúžit využitím štítků a logických operátorů AND, OR, XOR.	5.4.4. Fulltextové vyhledávání souborů	4
6	Možnost oslovit registrované prostřednictvím emailu a SMS zprávy	5.16.3. Kalendář volitelně s možností registrace	6
7	Import účastníků na akce	5.16.3. Kalendář volitelně s možností registrace	5
8	Vložení odkazů s využitím štítků a logických operátorů AND, OR, XOR	5.17. Související odkazy [modul]	3
	<b>Celkem</b>		<b>52</b>

Příloha č. 2 Cenové ujednání

Část I. VZ

<b>Web</b>				
	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Sazba DPH v %</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
<b>Web Centra (bez 3.12 a 5.18 příl. 2)</b>	573.000,-	21	120.330,-	693.330,-
<b>3.12 Migrace dat</b>	65.000,-	21	13.650,-	78.650,-
<b>5.18 Modul soutěž</b>	75.000,-	21	15.750,-	90.750,-
<b>Implementace na HW poskytovatele hostingu</b>	25.000,-	21	5.250,-	30.250,-
<b>Podpora dle 6.4 Příl. 2 po dobu 60 měsíců</b>	240.000,-	21	50.400,-	290.400,-
<b>Celková cena</b>	<b>978.000,-</b>	<b>21</b>	<b>205.380,-</b>	<b>1.183.380,-</b>

<b>Programátorské práce v hodinové sazbě</b>				
	<b>Cena v Kč bez DPH za 1 hodinu</b>	<b>Sazba DPH v %</b>	<b>DPH v Kč Za 1 hodinu</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH za 1 hodinu</b>
Programátorské práce	1.000,-	21	210,-	1.210,-

	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Sazba DPH v %</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
<b>Celková cena části I VZ</b>	<b>979.000,-</b>	<b>21</b>	<b>205.590,-</b>	<b>1.184.590,-</b>

Část II. VZ

<b>Hosting</b>				
	<b>Cena v Kč bez DPH za 1 měsíc</b>	<b>Sazba DPH v %</b>	<b>DPH v Kč Za 1 měsíc</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
<b>Měsíční paušál</b>	1.500,-	21	315,-	1.815,-
<b>Celková cena (60 měsíců)</b>	<b>90.000,-</b>	<b>21</b>	<b>18.900,-</b>	<b>108.900,-</b>

Cena celkem za obě části VZ

	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Sazba DPH v %</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
<b>Celková cena VZ</b>	<b>1.069.000,-</b>	<b>21</b>	<b>224.490,-</b>	<b>1.293.490,-</b>