

3104



LCR0921852

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:

Termín těžby dříví:

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	<input type="text" value="ano"/>	Neodstraněné zavěšené stromy:	<input type="text"/>
		Nestabilní poloha vývrátů:	<input type="text"/>
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	<input type="text" value="ne"/>	Úklid (odvoz) klestu:	<input type="text"/>

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	<input type="text"/>	Ošetření odřených stromů:	<input type="text"/>
		ošetřené (ks)	<input type="text"/>
		neošetřené (ks)	<input type="text"/>

Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:

Poškození odvozních cest nad rámec běžného opořebení:



Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...: Asanace skládek:

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

V porostní skupině 321 A 06a není dokončen odvoz dříví a není proveden úklid klestu.

Vyjádření Nabyvatele:

Dříví bude odvezeno do 4.7.2019
Z technických důvodů bude klest dokončen v měsíci
září 2019. Traktor včetně dutice ve vedrech zkontrol.
a být zapůjčen nový a delší na období.



Závady odstraněny dne:

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek