

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost „PRODEX-MM: Česká Lípa-Jedlová**

Vedoucí společnosti:

**Prodex spol. s r.o.**

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

**odštěpný závod**

Prodex spol. s r.o., organizační složka

se sídlem: V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Peterem Lastoveckým

Korespondenční adresa: Prodex spol. s r. o., V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

a

Společník č. 1:

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C., vložka 14051

jejíž jménem jedná Ing. Radko Bucek, jednatel a Ing. Jan Loško, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Se sídlem Korytná 1538/4, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 284 82 328 DIČ: CZ28482328

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

**Dohodu o ukončení smlouvy o dílo**

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „dohoda“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.10.2017 smlouvu o dílo č. E618-S-5517/2017/sij, jejímž předmětem bylo zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby (dále jen „**smlouva o dílo**“) a následně dodatek č. 1 k SOD ze dne 3.1.2018.
- 2) Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení smlouvy o dílo, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva o dílo nebyla do současné doby naplněna.

**II.**

**Předmět dohody**

- 1) Účastníci dohody tímto ukončují smlouvu o dílo s ohledem na skutečnost, kdy na základě projednání návrhu technického řešení stavby a z toho vyplývajících nákladů a přínosů rekonstrukce uvedené trati bylo konstatováno, že hodnocení efektivnosti investice neprokázalo požadovanou ekonomickou efektivitu.
- 2) v průběhu zpracování přípravné dokumentace bylo zjištěno, že stavba v požadovaném rozsahu není ekonomicky efektivní. Předmětem dohody je finanční vypořádání mezi smluvními stranami za vykonané práce, ke dni přerušeni prací, vydané objednatelem dne 13. 09. 2018, č.j. 24624/2018-SŽDC-SSZ-UT2-Boh.
- 3) Účastníci dohody tímto potvrzují, že ke dni uzavření této dohody mezi nimi jsou vypořádány veškeré finanční záležitosti a že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy o dílo neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

- 1) Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.
- 2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Účastníci dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 08 -07- 2019

V Praze dne: 26.6.2019

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ

.....  
**Ing. Peter Lastovecký**  
Vedoucí organizační složky

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 332121

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e4c44f66-20cc-4aae-ae7-344db91c30a7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.07.2019 09:46:01



7d62e1f6-a00d-41ae-9e53-b42d9da37450