

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 08-2018
Stavba: VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ A ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V AREÁLU ZÁMKU
ŠTIŘÍN (zadání)

JKSO: 822
Místo: par.č.688, k.ú. Štiřín (662496)

CC-CZ: 2
Datum: 25.6.2019

Objednatel:
Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, 251 68

IČ: 62933906
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost T.A.Q. s.r.o.

IČ: 28868781
DIČ: CZ28868781

Projektant:
Ing. arch. Michal Klang, CSc., A PROFIL

IČ: 41693779
DIČ:

Zpracovatel:
A PROFIL, spol.s.r.o. Moravská 50, 120 00 Praha 2

IČ: 41693779
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	10 495 470,81
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	10 495 470,81
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	10 495 470,81	2 204 048,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 699 519,68
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 08-2018
Stavba: VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ A ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V AREÁLU ZÁMKU ŠTIŘÍN (zadání)
Místo: par.č.688, k.ú. Štiřín (662496) Datum: ##
Objednatel: Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, 251 68 Projektant: Ing. arch. Michal Klang, CSc.,
Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o. Zpracovatel: A PROFIL, spol.s.r.o. Moravsk

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	10 495 470,81	12 699 519,68
101	VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ	4 296 924,63	5 199 278,80
300	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	1 938 078,40	2 345 074,86
400.1	ZABEZPEČENÍ	2 130 649,14	2 578 085,46
400.2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	443 271,73	536 358,79
800	VEGETAČNÍ ÚPRAVY A PRVKY MOBILIÁRE,	1 606 041,91	1 943 310,71
04	BOURACÍ PRÁCE VRN	80 505,00	97 411,05
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 495 470,81	12 699 519,68