

SDUK

**Dodatek č. 1 ke
SMLouvĚ O Dílo č. 2018_02667**

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
Kontaktní adresa : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zastoupené : Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem, na základě plné moci
IČ : 49099451
DIČ : CZ49099451
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č.ú. : 3507501/0100

Zástupce pro věci technické a smluvní:

██████████, zástupce ředitele OZ Turnov
Telefon : ██████████
email : ██████████

dále jen „objednatel „

Zhotovitel : **Ještědská stavební společnost, spol. s r. o.**
Kontaktní adresa : Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
Zastoupený : ██████████ – jednatelem společnosti
██████████ – jednatelem společnosti
a to každým samostatně
IČO : 18382550
DIČ : CZ18382550
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č.ú. : 9029040461/0100

Zástupce pro věci smluvní:

██████████ – jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické:

██████████ – vedoucí výroby

Telefon : ██████████
e-mail : ██████████

dále jen „zhotovitel“

vzhledem k množství požadavků na doplnění prací nad rámec PD a po odsouhlasení majitelem objektu ČS Malá Skála, VHS Turnov, uzavírají obě strany tento dodatek, který mění následující body a články:

II. PŘEDMĚT A REALIZACE DÍLA

- 2.1. Předmětem smlouvy je akce **ČS Malá Skála – oprava fasády**
- 2.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
- 2.2.1 dohodou stran o doplnění díla a následným vypracováním výkazu výměr k vícepracem, které spočívají zejména v
- Vybudování okapového chodníku z betonových dlaždic na neoplocených stranách objektu,
 - Instalaci podhrabových dlaždic pod oplocení
 - Vybudování vsakovací jímky k okapovému svodu
 - Opravu elektroměrového pilířku
 - Instalace okapnicových plechů k ventilačním mřížkám
 - Změnu v provedení nápisů na fasádu – nerez, komaxit – kovářská čern
 - Doplnění soklů k dlažbě
- 2.2.2. Nabídkou zhotovitele ze dne 21.3.2019 – příloha č. 1
- 2.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 2.4. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. IV této smlouvy o dílo.

III. ČAS PLNĚNÍ

- 3.2 Dokončení a předání díla:



IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena je stanovena jako cena pevná (§ 2620 NOZ), kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:

Celkem bez DPH **136 670,- Kč**

4.2 Zhotovitel vystaví vyúčtování (daňový doklad) na základě vzájemně odsouhlaseného skutečného rozsahu provedených prací do 15 kalendářních dnů od převzetí díla.

4.3 Lhůta splatnosti činí 30 dnů od doručení objednateli. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

4.5 Platební doklad bude adresován na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

V Liberci dne

4.7.2019

V Teplicích dne

18.6.2019

Objednatel:

.....


Ing. Davidem Votavou

generální ředitel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


jednatel

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.