



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2019/OBN/0765

uzavřené dne 22. 5. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] a [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

(dále jen o b j e d n a t e l)

TARLOT s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 114416

zastoupená jednatelem Martinem Vodičkou

se sídlem Nitranská 1057/4, Praha 10 – Vinohrady, PSČ 101 00

IČO: 27456081

DIČ: CZ27456081

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [redacted]

a

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 6** v objektu přesná specifikace místa díla č.p. 1211, k.ú. Vršovice, ul. Ruská 138, Praha 10. kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.

Čas plnění

Čas plnění se nemění

III.

Cena plnění

Více práce: 9 756,81 Kč

Cena plnění se celkem zvyšuje o: 9 756,81 Kč

která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

Cena celkem bez DPH 499 578,81 Kč

(slovy:čtyřistadevadesátdevětisícpětsedmdesátosum 81/100 korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 499 578,81 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 09. 07. 2019

objednatel :



zhotovitel :



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava volného bytu č. 6	Objednatel:	MČ Praha 10	IČ/DIČ:	00063941/CZ-00063941
Druh stavby:	Úprava radiátorů - doplnění šroubení a odvzdušňovací ventil	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	č.p. 1211, k.ú. Vršovice, Ruská 138, Praha 10	Zhotovitel:	Tarlot s.r.o.	IČ/DIČ:	27456081/CZ-27459081
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:	Martin Vodička	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	851,41	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 352,50	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		650,00
PSV	Dodávky	3 793,31	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	2 620,59				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		489,00						
ZRN celkem		9 106,81	DN celkem		0,00	NUS celkem		650,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	9 756,81	DPH 15%	1 463,52	Celkem bez DPH	9 756,81
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	11 220,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava volného bytu č. 6	Doba výstavby:	Objednatel:	MČ Praha 10
Druh stavby:	Úprava radiátorů - doplnění šroubení a odvzdušňovací ventil	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	č.p. 1211, k.ú. Vršovice, Ruská 138, Praha 10	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Tarlot s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Martin Vodička

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	Zdi podpěrné a volné				571,79	399,21	971,00		0,37	
1		310237271R00	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, začištění	kus	1,00	971,00	571,79	399,21	971,00	0,37	0,37	RTS I / 2018
		733	Rozvod potrubí				146,75	2 347,15	2 493,90		0,01	
2		733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m		1,00	47,40	8,22	39,18	47,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
3		733111225R00	Potrubí závitové zesílené níž/středotl. DN 25	m	1,00	346,50	138,53	207,97	346,50	0,01	0,01	RTS I / 2018
4		733113115R00	Příplatek za úpravu přípojky DN 25	kus	4,00	525,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		734	Armatury				3 646,56	273,44	3 920,00		0,00	
5		734231613R00	Ventily uzavírací V 10-131-606, G 1/2	kus	4,00	980,00	3 646,56	273,44	3 920,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				244,78	336,92	581,70		0,00	
6		891213321R00	Montáž ventilů odvzdušňovacích radiátor. DN 10	kus	1,00	418,60	81,68	336,92	418,60	0,00	0,00	RTS I / 2018
7		42212306	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorům DN 10	kus	1,00	163,10	163,10	0,00	163,10	0,00	0,00	RTS I / 2018
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				34,85	616,36	651,21		0,28	
8		971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	1,00	651,21	34,85	616,36	651,21	0,28	0,28	RTS I / 2018
		S	Přesuny sutí				0,00	489,00	489,00		0,00	
9		979981101R00	Sut' bez příměsí, odvoz a likvidace	t	1,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
Celkem:									9 106,81			

Poznámka:

