



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 062/2019/190 I

Smluvní strany uzavírají smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

obchodní firma **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.**
sídlo 434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23
zastoupený MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva
 Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva
IČO 62242504
DIČ CZ62242504
bankovní spojení XXX
číslo účtu XXX
obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660
(dále jen **objednatel**)

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele:

 XXX
telefon XXX
email XXX
 XXX
telefon: XXX
e-mail: XXX

obchodní firma **KZ system s.r.o.**
sídlo Ke Koupališti 1257/4, 434 01 Most
zastoupený Martinem Vengrynským, jednatelem
 Janem Zámotným, jednatelem
IČO 250 47 752
DIČ CZ25047752
bankovní spojení XXX
číslo účtu XXX
obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14871
(dále jen **zhotovitel**)

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele:

 XXX
telefon XXX
email XXX



Preambule

Objednatel v průběhu plnění provedl změny v technickém řešení zakázky, zhotovitel v tomto ohledu provedl nutné změny. Na základě žádosti zhotovitele a doporučení bylo zadavatelem rozhodnuto o prodloužení termínu plnění zakázky.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 062/2019/190 I uzavřené dne 23.04.2019 následovně:

III. Doba a místo plnění

Původní znění:

3.2 Termín plnění díla je 6 týdnů od podpisu smlouvy.

Nové znění:

3.2 Termín plnění díla je do 15.07.2019.

Ostatní ujednání smlouvy č. 062/2019/190 I zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku ke smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR, pokud není stanoveno jinak.
5. Tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Kupující, a to nejpozději do 25 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit dodatek v registru Prodávající.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu relevantních právních předpisů a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli,



že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy
příloha č. 1 – harmonogram prací

V Mostě dne

V Mostě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva

.....
Martin Vengrynský
jednatel

.....
Bc. Daniel Dunovský
místopředseda představenstva

.....
Jan Zámotný
jednatel